
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo gairių

5 priedas

Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

1. Tikslas Padidinti  ekonominį aktyvumą Utenos regione 2014-2023 Jeigu baigti įgyvendinti visi 

tikslo uždaviniai, vėliausia 

uždavinio įgyvendinimo data

X X Efekto rodiklis: 1-E-1 Darbuotojų skaičius 

veikiančiose įmonėse Utenos regione, 2016 m.

26250 26746 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo 2016 m. duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose 

įmonėse metų pradžioje (vnt.)

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Naujų įmonių 

steigimosi  sparta Utenos regione (per trejus 

metus įregistruotų įmonių skaičius, tenkantis 

tūkstančiui gyventojų), 2016 m.

3,8 3,85 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir 

vidutines įmones (2014-2016 m., vnt.) ir nuolatinių gyventojų 

skaičius metų pradžioje (2016 m., asmenys)

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m
2
), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų 

vietovėse (m
2
), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Bendras 

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 

2016 m.

0,3 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (skaičius), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Naujai įrengti ar 

įsigyti socialiniai būstai (skaičius), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Investicijas gavę 

socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 2016 

m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-7 Bendras naujai 

nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0 0

UTENOS REGIONO 

INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 METAI

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

1.1. Uždavinys Pagerinti sąlygas smulkiajam, bendruomeniniam 

ir socialiniam verslui

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.). 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2016 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

1.1.1v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos 

pertvarkymas (I etapas)

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 108 608 0

Valstybės biudžeto lėšos 108 607 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
1 230 885

0

1.1.2v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos 

pertvarkymas (II etapas)  

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
63 750

0

Valstybės biudžeto lėšos 63 750 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
722 500

0

1.1.3v Veiksmas Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Atlikti projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai. Pateikta 

projekto paraiška finansavimui gauti. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 54 304 0

Valstybės biudžeto lėšos 54 304 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 615 442 0

1.1.4v Veiksmas Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos 

įrengimas Anykščių miesto parke 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
0

0

Valstybės biudžeto lėšos 195 493 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1 107 797 0

1.1.5v Veiksmas Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, 

esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir 

teritorijos, įskaitant joje esančius garažus, 

sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui 

skatinti pritaikytas erdves 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti

Savivaldybės biudžeto lėšos 32 582 0

Valstybės biudžeto lėšos 32 582 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 369 265 0

Parengtas investicijų projektas, rengiamas techninis projektas. 

Įtrauktas į Utenos regiono projektų sąrašą. Planuota paraiškos 

pateikimo data 2016-12-30 Utenos regiono plėtros tarybos 

sprendimu perkalta į 2017 metus dėl derinamų techninio 

projekto sprendinių. Prašoma Utenos regiono integruotoje 

teritorijų vystymo programoje nurodyti projekto įgyvendinimo 

pradžią 2017 m., pabaigą 2019 m. 

Projektas planuotas pagal valstybinio planavimo priemonę. 

Siūloma  Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo 

programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupei

aptarti projekto eigą, t. y. būtinas Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos ir Aplinkos ministerijos išaiškinimas dėl 

galimybių vykdyti veiklas pagal veiksmą.

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

1.1.6v Veiksmas Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, 

įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo 

senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno 

g. 35, dalyje, Anykščių mieste 

2018-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016-12-30 pateikta paraiška finansavimui gauti

Savivaldybės biudžeto lėšos 25 555 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 144 810 0

1.1.7v Veiksmas Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, 

pritaikomo socialiniam būstui pertvarkymo 

užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projekto finansavimo sutartis 

pasirašyta, derinami socialinio būsto pirkimo dokumentai

Savivaldybės biudžeto lėšos 64 661 1 790,80

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 366 418 0

1.1.8v Veiksmas Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp 

Gavio ežero ir Turistų g. įrengimas 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas. Projektas įtrauktas į regiono 

projektų sąrašą, įsigytos projektavimo paslaugos

Savivaldybės biudžeto lėšos 60 000 1 730,78

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 60 000 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 680 000 0

1.1.9v Veiksmas Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios g. teritorijų 

išnaudojimas įrengiant universalią 

daugiafunkcinę aikštę 

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 43 443 0

Valstybės biudžeto lėšos 43 443 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 492 354 0

1.1.10v Veiksmas Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis 

sutvarkymas (II etapas)

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį

Savivaldybės biudžeto lėšos 38 878 0

Valstybės biudžeto lėšos 38 878 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
440 615

0

Paraiška įvertinta,  planuojama pasirašyti finansavimo sutartį.  

Lėšų poreikis yra didesnis, pasirašoma paramos sutartis su 

didesne savivaldybės dalimi  (iš viso 450.076 Eur). Siektinas 

rodiklis 101.439 kv. m.  (buvo 30.000 kv. m.)

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

1.1.11v Veiksmas Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas 

Sinagogos g. Zarasų mieste

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
33 750

0

Valstybės biudžeto lėšos 33 750 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
382 500

0

1.1.12v Veiksmas Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste 2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 11 250 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 11 250 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 127 500 0

1.1.13v Veiksmas Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis 

sutvarkymas teritorijoje tarp Dariaus ir Girėno g. 

bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose 

P. Širvio g.

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
52 412

0

Valstybės biudžeto lėšos 52 411 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 528 358 0

1.1.14v Veiksmas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas. Rengiamasi pasirašyti 

finansavimo sutartį

Savivaldybės biudžeto lėšos 10 588 2 274,80

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 60 000 0

1.1.15v Veiksmas Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos 

pertvarkymas (III etapas) 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 103 124 0

Valstybės biudžeto lėšos 103 124 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1 168 740 0

Rezultato rodiklis: 1-R-2 Paslaugų įmonių 

sukuriama pridėtinė vertė, vienam dirbančiajam 

Utenos regione (tūkst. eurų), 2016 m.

6,8 9,55 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo 2014 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal 

veiklos vykdymo vietą (asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos 

kainomis pagal veiklos vykdymo vietą (tūkst. Eur, 

administracinė ir aptarnavimo veikla)

2017 m. bus rengiamas investicijų projektas, teikiami 

projektinis pasiūlymas ir paraiška, 2018 m. planuojamas 

projekto veiklų įgyvendinimas.

Siekiant, kad atitiktų Utenos regiono plėtros 2014-2020 m. 

planas ir Utenos regiono integruota teritorijų vystymo 

programa, bus prašoma pakeisti pabaigos metus iš „2018“ į 

„2019“. 

Projektas nėra pradėtas įgyvendinti, nes buvo atliekamas Zarasų 

gatvės techninės dokumentacijos tikslinimas. Atsižvelgiant į tai, 

kad procesas užtruko, bus kreipiamasi dėl paraiškos termino 

nukėlimo ir projekto pabaigą bus prašoma nukelti į 2019 m.

Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, 

patikslinti lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti Utenos 

regiono integruotą teritorijų vystymo programą. Reikalinga 

atlikti šiuos pakeitimus: patikslinti savivaldybės biudžeto lėšas 

iš „11.250“ į „45.176,75“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš 

„11.250“ į „14.000“, iš viso iš „150.000“ į „186.676,75“.

Pakoreguotas projekto pavadinimas (Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos 2016-09-12 raštas Nr. (6.56 E)3-

1732) ir išplėsta tvarkoma teritorija. Rengiama techninė 

užduotis, 2017 m. I ketv. planuojama vykdyti techninio 

projekto parengimo viešąjį pirkimą, 2017 m. bus teikiamas 

projektinis pasiūlymas ir paraiška, projekto veiklų 

įgyvendinimas planuojamas 2018-2020 m. 

Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš 

„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2017“ į „2019“. 

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

1.2. Uždavinys Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose 

veikiančių įmonių produktyvumo augimui

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Produkto rodiklis: 1.2-P-1  Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m
2
), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 

objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Nutiesta naujų ir 

atnaujinta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų 

(km), 2016 m.

0 0

1.2.1v Veiksmas Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose 

sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei 

veiklai 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas techninis projektas, gauti statybas leidžiantys 

dokumentai, pateikta projekto paraiška

Savivaldybės biudžeto lėšos 76 664 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
434 430

0

1.2.2v Veiksmas Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis 

sutvarkymas (I etapas) 

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Poreikis keisti veiksmo įgyvendinimo laikotarpį. Projektinis 

pasiūlymas bus pateiktas 2017 metais. Po pirmojo konkurso 

nebuvo pasirašyta sutartis ir konkursas kartojamas.

Savivaldybės biudžeto lėšos
61 765

0

Valstybės biudžeto lėšos 61 765 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
700 000

0

1.2.3v Veiksmas Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje 

sutvarkymas 

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016 m. buvo rengiami investicijų ir techninis projektai

Savivaldybės biudžeto lėšos 76 368 0

Valstybės biudžeto lėšos 76 367 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 865 500 0

1.2.4v Veiksmas Renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų 

miesto Didžiojoje saloje 

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
74 118

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 420 000 0

1.2.5v Veiksmas Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero 

sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros 

įrengimas

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 39 636 0

Valstybės biudžeto lėšos 39 636 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

2016 m. parengtas investicijų projektas, techninis projektas, 

pateikta paraiška. Vyksta viešieji pirkimai, 2017 m. II-III ketv. 

planuojama pradėti projekto veiklų įgyvendinimą.

Rengiant projektinį pasiūlymą, investicijų projektą ir paraišką, 

buvo pakoreguotos finansavimo lėšų sumos, todėl bus prašoma 

atlikti šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas  iš 

„74.118“ į „148.068,14“, kitas viešąsias išlaidas (partnerio) iš 

„0“ į „20.993“, iš viso iš „494.118“ į „589.061,14“.

Užtruko žemės dokumentų tvarkymas, nėra parengti kiti prie 

paraiškos reikalingi pridėti dokumentai,  planuojama parengti 

per 2017 m.

Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš 

„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2018“ į „2020“.

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

1.2. Uždavinys Sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose 

veikiančių įmonių produktyvumo augimui

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 449 200 0

1.2.6v Veiksmas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų 

rajono savivaldybėje

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Vyksta viešieji pirkimai, projekto veiklų įgyvendinimą 

planuojama pradėti 2017 m. II ketv.

Savivaldybės biudžeto lėšos 362 039 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 362 039 0

Rezultato rodiklis: 1-R-3 Tūkstančiui gyventojų 

tenkanti vidaus migracija (neto migracija) Utenos 

regione, palyginant su šalies vidurkiu (proc.), 

2016 m.

165 148 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo 2015 m. duomenys apie neto migraciją (asmenys) ir 

nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje (asmenys)

Produkto rodiklis: 1.3-P-1 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m
2
), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Sutvarkytos ugdymo 

erdvės (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-3 Bendras 

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Rekonstruotų ir 

įrengtų naujų ir dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar 

trasų ilgis (km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-5 Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota 

infrastruktūra (ha), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-6 Sutvarkytas ir 

įrengtas kultūros paveldo objektas (vnt.), 2016 

m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-7 Bendras naujai 

nutiestų kelių ilgis (km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.3-P-8 Modernizuoti 

kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.

0 0

1.3.1v Veiksmas Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų 

Anykščių miesto traukos centrų bei patogus 

gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo 

užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir 

tiesiant Obelų g.

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 81 177 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos
81 176

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
920 000

0

1.3.2v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, didinant 

Anykščių miesto atskirų teritorijų tarpusavio 

integraciją 

2019-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Užtruko žemės dokumentų tvarkymas, nėra parengti kiti prie 

paraiškos reikalingi pridėti dokumentai,  planuojama parengti 

per 2017 m.

Bus prašoma atlikti šiuos pakeitimus: pradžios metus pakeisti iš 

„2016“ į „2017“, pabaigos metus iš „2018“ į „2020“.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

1.3. Uždavinys Paskatinti gyventojus rinktis gyvenamąją vietą 

gerą prieigą prie darbo vietų turinčiose 

teritorijose (pagerinant mobilumo galimybes 

švytuoklinės migracijos zonose ir sutvarkant 

gyvenamąją aplinką Utenos regiono miestų 

centrinėse dalyse)

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

X

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Savivaldybės biudžeto lėšos
14 859

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
84 200

0

1.3.3v Veiksmas Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

modernizavimas 

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 10 941 0

Valstybės biudžeto lėšos 10 941 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 124 000 0

1.3.4v Veiksmas Anykščių miesto A.Vienuolio progimnazijos 

modernizavimas 

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
18 530

0

Valstybės biudžeto lėšos 18 529 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 210 000 0

1.3.5v Veiksmas Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi 

galimybių plėtra Anykščių miesto A.Vienuolio 

progimnazijoje 

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Rengiami dokumentai

Savivaldybės biudžeto lėšos 52 941 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 300 000 0

1.3.6v Veiksmas Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste 

kompleksinis sutvarkymas 

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas. Finansavimo sutartis pasirašyta, 

vykdomas darbų viešasis pirkimas

Savivaldybės biudžeto lėšos 21 095 2 274,80

Valstybės biudžeto lėšos 21 094 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 239 072 0

1.3.7v Veiksmas Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto 

Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. 

bei esamame take nuo Mokyklos g. į 

Strigailiškio kaimą 

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Rengiamas projektinis pasiūlymas ir pirkimo dokumentai 

projektavimo paslaugai įsigyti

Savivaldybės biudžeto lėšos 15 441,18 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 87 500 0

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

1.3.8v Veiksmas Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas 

Zarasų mieste rekonstruojant K. Donelaičio g.

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 58 509 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 58 508 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 663 096 0

1.3.9v Veiksmas Gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo gerinimas 

Zarasų mieste rekonstruojant E. Pliaterytės g.

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 13 236 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 13 235 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 150 000 0

1.3.10v Veiksmas Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų 

infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro 

g. 1b, Molėtai 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Paraiška įvertinta, planuojama pasirašyti finansavimo sutartį

Savivaldybės biudžeto lėšos 44 118 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
250 000

0

1.3.11v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. 

iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų 

Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Projektinis pasiūlymas bus pateiktas iki  2017-09-19

Savivaldybės biudžeto lėšos
15 830

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
89 700

0

1.3.12v Veiksmas Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. 

Nėries g. rekonstrukcija

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Paraiškos teikimas numatytas iki  2017-05-31

Savivaldybės biudžeto lėšos 44 118 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 44 118 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 500 000 0

1.3.13v Veiksmas Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros 

plėtra Molėtų mieste, II etapas 

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Paraiška pateikta, vyksta vertinimas

Rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, planuojama 2017 m. I-II 

ketv. atlikti pirkimus ir 2017 m. birželio mėn. teikti paraišką.

Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, 

patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti 

Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti 

šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš 

„58.509“ į „88.670“, ES lėšas iš „663.096“ į „632.935“.

2016 m. parengtas investicijų projektas ir pateiktas projektinis 

pasiūlymas. 

Rengiant investicijų projektą ir teikiant projektinį pasiūlymą, 

patikslinti finansavimo lėšų šaltiniai, todėl bus prašoma tikslinti 

Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą ir atlikti 

šiuos pakeitimus: pakeisti savivaldybės biudžeto lėšas iš 

„13.236“ į „11.549“, kitas viešąsias išlaidas (KPPP) iš „13.235“ 

į „8.276“, ES lėšas iš „150.000“ į „90.525“, iš viso iš „176.471“ 

į „110.350“.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Savivaldybės biudžeto lėšos
70 589

0

Valstybės biudžeto lėšos 70 588 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 800 000 0

1.3.14v Veiksmas Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo 

kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas  

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Projektinis pasiūlymas bus teikiamas 2017 metais

Savivaldybės biudžeto lėšos 10 861 0

Valstybės biudžeto lėšos 10 861 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 123 088 0

1.3.15v Veiksmas Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos 

sutvarkymas 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 321 470 82 989

Valstybės biudžeto lėšos 76 664 23 944

Kitos viešosios lėšos 0

Privačios lėšos 0

ES lėšos 868 860 271 363

1.3.16v Veiksmas Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios 

infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos 

mieste 

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Vyksta finansavimo sutarties derinimo procedūros

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos
153 826,83

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
871 683,72

0

1.3.17v Veiksmas Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. 

sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje 

rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo 

sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei  mažinant 

avaringumą Utenos mieste

2018-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Pateiktas projektinis pasiūlymas, parengtas investicijų projektas

Savivaldybės biudžeto lėšos
30 410

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 30 410 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
344 648

0

1.3.18v Veiksmas Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos 

mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono 

pasiekiamumą

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

2016 m. Dauniškio kvartale įrengta dalis apšvietimo tinklų, 

atlikta 72 proc. lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo iš 

kvartalo darbų bei atlikti požeminiai šių tinklų įrengimo darbai. 

Įrengta 30 proc. projekte numatytų pravažiavimų ir įvažiavimų į 

kiemus ir atlikti automobilių stovėjimo aikštelių išplėtimo ir 

įrengimo darbai. Įrengti pagrindai ir dalis bordiūrų. Įrengta 20 

proc. pėsčiųjų takų su trinkelių danga ir 1 atliekų rūšiavimo 

konteinerinės aikštelės trinkelių danga. 

X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

X

X

X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Savivaldybės biudžeto lėšos 14 118 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 80 000 0

1.3.19v Veiksmas Utenos Vyturių progimnazijos vidaus patalpų 

modernizavimas

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

Savivaldybės biudžeto lėšos
86 935

0

Valstybės biudžeto lėšos 86 934 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 985 260 0

1.3.20v Veiksmas Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ 

vidaus patalpų modernizavimas

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Nepatvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

Savivaldybės biudžeto lėšos 34 092 0

Valstybės biudžeto lėšos 34 092 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 386 380 0

1.3.21v Veiksmas Naujų kultūros paslaugų visuomenės 

kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas 

Utenos dailės mokykloje

2016-2018 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Vyksta paraiškos vertinimo procedūros

Savivaldybės biudžeto lėšos 21 722 0

Valstybės biudžeto lėšos 21 721 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 246 177 0

1.3.22v Veiksmas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos sporto 

aikštyno įrengimas

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2016 m. buvo rengiamas investicijų projektas, koreguojamas 

techninis projektas.

Savivaldybės biudžeto lėšos 50 065 0

Valstybės biudžeto lėšos 50 065 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 567 400 0

1.3.23v Veiksmas Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero 

pakrantėje nuo Vytauto gatvės iki Griežto 

gatvės

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Rengiama techninė užduotis ir 2017 m. I ketv. planuojama 

vykdyti viešąjį pirkimą techninio projekto parengimui. Bus 

prašoma pakoreguoti projekto pradžios metus iš „2016“ į 

„2017“.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Savivaldybės biudžeto lėšos 14 047 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 79 600 0

1.3.24v Veiksmas Zarasų sporto centro ir Zarasų P. Širvio 

progimnazijos sporto salės rekonstrukcija 

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 109 966 0

Valstybės biudžeto lėšos 109 966 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 1 246 281 0

1.3.25v Veiksmas Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų 

plėtros baigiamasis etapas

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Paraiškos pateikimas numatytas iki 2017-07-31

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 600 000 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
3 400 000

0

2. Tikslas Palaikyti Visagino savivaldybėje stabilų 

užimtumo lygį

2014-2023 Jeigu baigti įgyvendinti visi 

tikslo uždaviniai, vėliausia 

uždavinio įgyvendinimo data

X X Efekto rodiklis: 2-E-1 Užimtųjų ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis Visagino 

savivaldybėje (proc.), 2016 m.

68,9 65 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo 2015 m. duomenys apie užimtus ir darbingo amžiaus 

gyventojus Visagino savivaldybėje 

Rezultato rodiklis: 2-R-1 Darbuotojų skaičius 

Visagino savivaldybėje veikiančiose mažose ir 

vidutinėse įmonėse (asmenys), 2016 m.

6425 2916 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose mažose 

ir vidutinėse įmonėse 2016 m. metų pradžioje (vnt.) Visagino 

savivaldybėje

Produkto rodiklis: 2.1-P-1 Sukurtos arba 

atnaujintos atviros erdvės miesto vietovėje (m
2
), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-2 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto 

vietovėje (m
2
), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-3 Investicijas gavusių 

viešųjų teritorijų plotas (ha), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-4 Papildomi 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos 

pajėgumai (MW), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-5 Namų ūkių, priskirtų 

geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei 

(skaičius), 2016 m.

0 0

Rengiama techninė užduotis ir 2017 m. I ketv. planuojama 

vykdyti viešąjį pirkimą techninio projekto parengimui. Bus 

prašoma pakoreguoti projekto pradžios metus iš „2016“ į 

„2017“.

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

2.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos 

pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir 

verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies 

Energetikos kompetencijų centrą

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Produkto rodiklis: 2.1-P-6 Metinis pirminės 

energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose 

sumažėjimas (kWh per metus), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-7 Šilumos vartotojai, 

kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo 

tiekimo kokybė (butai), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-8 Modernizuoti 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km), 2016 

m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-9 Miestai, kuriuose 

sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir 

energijos sąnaudos, 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-10 Bendras 

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 

2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-11 Įrengtų naujų 

dviračių takų ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis 

(km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-12 Lietaus nuotėkio 

plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) 

vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota 

infrastruktūra ( ha), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-13 Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis 

(km), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.1-P-14 Parengtų darnaus 

judumo planų skaičius, 2016 m.

0 0

2.1.1v Veiksmas Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir 

teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį 

miestelį Visagine

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į sąrašą, 

projekto paraišką suderinta su CPVA ir 2017 m. vasario mėn.  

planuojama pasirašyti finansavimo sutartį. Organizuotos visos 

pirkimo procedūros ir vyksta griovimo darbai objekte. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 128 157 117 668

Valstybės biudžeto lėšos 128 157 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
1 452 444

0

2.1.2v Veiksmas Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio 

parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir 

susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko 

rinkodara

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
306 997

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
1 737 720

0

2.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos 

pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir 

verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies 

Energetikos kompetencijų centrą

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

2.1.3v Veiksmas Visagino miesto darnaus judumo plano 

parengimas

2016-2017 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Projektas vykdomas

Savivaldybės biudžeto lėšos 3 000 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 17 000 0

2.1.4v Veiksmas Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-

Sedulinos al. kvartale rekonstravimas 

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą. Paraiška bus pateikta 2017 m. rugsėjo 

mėn., rengiamas techninis darbo projektas.

Savivaldybės biudžeto lėšos
61 765

0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 61 765 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 700 000 0

2.1.5v Veiksmas Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas 

Visagino mieste 

2017-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 173 824 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 985 000 0

2.1.6v Veiksmas Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir 

šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. 

atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. 

2016-2019 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 155 294 32 830

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 215 513 0

ES lėšos 880 000 0

2.1.7v Veiksmas Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų 

rekonstravimas Visagine

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir pasirašyta 

finansavimo sutartis. Vyksta tinklų rekonstrukcijos darbai pagal 

suplanuotą veiklų grafiką.

Savivaldybės biudžeto lėšos 0 0

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 2 047 827 516 046

ES lėšos 1 717 233 427 968

Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška APVA ir šiuo metu 

derinama. Visas projektinio pasiūlymo parengimo išlaidas 

patyrė administracija ir PVM išlaidos sumokėtos (nebus galima 

UAB "Visagino būstas" įtraukti į apskaitą; bus derinamas 

klausimas dėl jų kompensavimo / tinkamumo).

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Rezultato rodiklis: 2-R-2 Socialinės rizikos 

šeimų Visagino savivaldybėje  skaičius (vnt.), 

2016 m.

79 82 Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos 

portalo duomenys apie socialinės rizikos šeimų skaičių 2015 m. 

pabaigoje (vnt.) Visagino savivaldybėje

Produkto rodiklis: 2.2-P-1 Naujai įrengti ar 

įsigyti socialiniai būstai (vnt.), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.2-P-2 Pastatyti arba 

atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto 

vietovėje (m
2
), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.2-P-3 Asmenų, apmokytų 

valstybinės kalbos (skaičius), 2016 m.

0 0

Produkto rodiklis: 2.2-P-4 Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO skaičius (vnt.), 2016 m.

0 0

2.2.1v Veiksmas Buvusios Sedulinos mokyklos pastato 

pritaikymas Visagino kultūros centro ir 

bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, 

turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu 

stogu (Visagino kurltūros centro (Vilties g. 5) 

vidaus modernizavimas ir pritaikymas 

bendruomenės reikmėms)

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir šiuo metu 

derinama. Parengtas remonto darbų aprašas ir rengiami darbų 

pirkimo dokumentai.

Savivaldybės biudžeto lėšos 112 398 16 636

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos
0

0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
636 921

0

2.2.2v Veiksmas Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 

28 Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto 

įrengimui

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška CPVA ir pasirašyta 

finansavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai.

Savivaldybės biudžeto lėšos
64 706

11 314

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos
366 666

810

2.2.3v Veiksmas Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio 

pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško 

gyvenimo namų Visagine įkūrimui

2016-2020 Pabaigos požymis (faktas, 

liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X Parengtas investicijų projektas, projektas įtrauktas į Utenos 

regiono projektų sąrašą. Projekto paraiška bus pateikta 2017 m. 

kovo mėn. CPVA. Parengtas techninis projektas pastatų 

rekonstrukcijai.

Savivaldybės biudžeto lėšos 109 885 4 870

Valstybės biudžeto lėšos 0 0

Kitos viešosios lėšos 0 0

Privačios lėšos 0 0

ES lėšos 622 683 0

Savivaldybės biudžeto lėšos 3 664 591 274 378

Valstybės biudžeto lėšos 2 143 722 23 944

Kitos viešosios lėšos 514 289 0

Privačios lėšos 2 263 340 516 046

ES lėšos 34 400 966 700 141

Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

2.2. Uždavinys Užkirsti kelią socialinės rizikos židinių 

formavimuisi

2014-2023 Jeigu baigtos įgyvendinti visos 

uždavinio priemonės, vėliausia 

priemonės įgyvendinimo data

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X

X

Planuotas ir 

panaudotas 

finansavimas pagal 

šaltinius

X X



Pavadinimas

Įvykdymo terminas 

(pradžia ir pabaiga) 

(metai)

Faktinio įvykdymo data 

(metai)

Planuotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Panaudotas 

finansavimas ir 

finansavimo 

šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė

Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar 

veiksmų neįvykdymą, siektinų  rodiklių reikšmių 

nepasiekimą lėmusias priežastis

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra

Pasiūlymų dėl programos pakeitimo nėra (dėl pakeitimo bus kreipiamasi apsvarsčius savivaldybės tarybos posėdyje)

Priedai:

Pasiūlymai dėl programos keitimo:

1. Patikslinti 1.3.15v veiksmo „Dauniškio daugiabučių namų kvartalo teritorijos sutvarkymas (kiemų sutvarkymas, įrengiant/atnaujinant viešąją infrastruktūrą)“ projekto vertę pagal 2016 m. lapkričio 14 d. Susitarimą dėl projekto „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos 

sutvarkymas“, projekto kodas Nr.07.1.1-CPVA-V-902-01-0003, sutarties pakeitimo Nr.1/S9-103, sumažinant savivaldybės biudžeto dalį nuo 321.470 eurų iki 150.026 eurų bei atitinkamai sumažinti bendrą projekto vertę iki 1.095.550 eurų. 

2. Patikslinti 1.3.17v veiksmo „Aušros g. dalies nuo Gedimino ir Tauragnų g. sankryžos iki Žaliosios g. Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei  mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 650 m.)“ pavadinimą ir 

trumpą aprašymą į „Aušros gatvės dalies nuo Gedimino ir Tauragnų gatvių sankryžos iki Žaliosios gatvės Utenoje rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei  mažinant avaringumą Utenos mieste (planuojamas rekonstruotos gatvės ilgis apie 775 m.)“ bei produkto 

pasiekimo rodiklio 1.3-P-3 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km reikšmę iš „0,65 km“ į „0,775 km“ pagal investicijų projekto skaičiavimus ir projektinio pasiūlymo duomenis.

3. Patikslinti 1.3.19v ir 1.3.20v veiksmų įgyvendinimo pabaigą, nukeliant iš 2018 m. į 2019 m.

4. Svarstyti nepradėtų įgyvendinti veiksmų - 1.3.19v ir 1.3.20v tikslinimo būtinybę, kai bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai ir bus aiškios sąlygos.

1. Atsižvelgiant į projekto paraiškos pateikimo aplinkybes ir techninio projekto rengimo/derinimo eigą, prašoma patikslinti 1.1.1v veiksmo įvykdymo terminus.

2. Atsižvelgiant į priemonės 08.1.2-CPVA-R-407 projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą paraiškų pateikimo terminą bei įvertinus tai, kad projekto paraiška pateikta 2016-12-30, prašoma patikslinti 1.1.6v veiksmo įvykdymo pradžią.

3. Įvertinus tai, kad prieš atliekant projektavimo darbus turi būti parengti atitinkami teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai), prašoma patikslinti 1.1.15v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).

4. Atsižvelgiant į rengiamą dokumentaciją ir paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, prašoma patikslinti 1.3.2v veiksmo įvykdymo terminus (pradžią ir pabaigą).

Rengiant investicijų projektą 1.3.7v veiksmui „Dviračių – pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Laisvės ir Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą“, paaiškėjo, kad suplanuotoms veikloms neužtenka numatytų lėšų, taip pat Laisvės gatvėje, nužymint 

dviračių juostas, pagal STR reikalavimus, dviračių juostą reikėtų daryti abiejose gatvės pusėse, o tam neužtenka gatvėje esančios žemės juostos pločio. Siūloma Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane šį veiksmą patikslinti, išbraukiant darbus Laisvės gatvėje. Patikslinus 

veiksmo pavadinimas būtų „Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos g. į Strigailiškio kaimą“. 

1. Prašoma keisti  Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.1.10v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)“ įgyvendinimo laikotaropį iš 2017-2020 metų  į 2018-2020 metus. 

2. Prašoma keisti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1.2.2v. veiksmo „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)“ įgyvendinimo laikotaropį iš 2016-2019 metų  į 2017-2020 metus. 

Zarasų rajono savivaldybės administracija

Visagino savivaldybės administracija

III SKYRIUS

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

3. Siūlant keisti programą turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

3.1.1. pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas, arba;

3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytų tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, leidžiančių šios grėsmės išvengti ar sumažinti jos poveikį, arba;

3.1.3. informacija apie sutaupytas lėšas ar atsiradusiais iš anksto nesuplanuotas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą, arba; 

3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija

Siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas


