





1.1.6v	Veiksmas: Moleitų miesto Ažuolų ir Kreivinos g. teritorijų išnaujinimas įrengiant universalią daugiabučių sėklę	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	101 439		78609	2017	2019	baigtas įgyvendinti	07.1.1.CPVA-R-905-91-0001	985 763,28	550 216,61	435 546,67	985 763,28	550 216,61	435 546,67	Rodiklio patikimos duomenys ir SFMS. Subsekos rodiklio patikytas atnaujinimas dėl paskerinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritizaciją įgyvendinimo plano ir nacionalinių subsekos rodiklių skaitinimo aprašo (toliau – aprašas). Paraiškų teikimo momentu galiojantis aprašo redakcijos (nuo 2016-07-19 iki 2017-01-06) metu visuomenės pasitarimo šūkių kuro unikalus numeris 4490-1591-7022 buvo įtrauktas į rodiklio skaitinimą (18 839 kv.m.), tačiau pagal galiojantį aprašą mintas sklypas negali būti skaituojamas į rodiklį dėl aprašo nustatytų apribojimų. Projekto veiklą apimčiai rodiklio nepaaiškintas neturi įtakos projekto apimčiai, kadangi visos veiklos numatytos projekto sutartyje įvykdytos 100 procentais.		
1.1.7v	Veiksmas: Moleitų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	8081,1		3397,64	2019	2021	baigtas įgyvendinti	07.1.1.CPVA-R-905-91-0013	341 980,43	261 127,98	80 852,45	341 980,43	261 127,98	80 852,45	Rodiklio patikimos duomenys ir SFMS.		
1.1.8v	Veiksmas: Prėkybos ir pašalų pašalio įrengimas D. Bukonto g. Zarasų mieste	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	1230		0	2020	2022	Įgyvendinamas	07.1.1.CPVA-R-905-91-0016	891 263,89	765575,4	125688,49	857939,49	741181,18	116758,31	Rangos darbai įvykdyti. Centrinė projekto valdymo agentūra užtikrina patikrinimą.		
		1.1-P-2	Produkto vertinimo kriterijai: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miesto vietovės, m2	325,48		0				06.2.1-TID-R-511-91-0008	191144,09	162472,47	28671,62	189293,13	160899,15	28393,98	Baigtas įgyvendinti. 2022 metais		
1.1.9v	Veiksmas: Zarasų g. rekonstrukcija Zarasų mieste	1.1-P-3	Produkto vertinimo kriterijai: Bendras rekonstruotų arba atnaujinamų kelių ilgis, km	0,134		0,134	2019	2021	baigtas įgyvendinti	06.2.1-TID-R-511-91-0008	191144,09	162472,47	28671,62	189293,13	160899,15	28393,98	Baigtas įgyvendinti. 2022 metais		
1.1.10v	Veiksmas: Zarasų miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas teritorijoje tarp Durianų ir Girėno g. bei Šauklių g. ir dviejose daugiabučių kiemuose P. Šervio g.	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	18321		18321	2017	2020	baigtas įgyvendinti	07.1.1.CPVA-R-905-91-0009	608050,61	546815,47	61235,14	608050,61	546815,47	61235,14			
1.1.11v	Veiksmas: Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės norukiams	1.1-P-5	Produkto vertinimo kriterijai: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	1		1	2017	2018	baigtas įgyvendinti	07.1.1.CPVA-R-305-91-0001	70588	59999,8	10588,2	70588	59999,8	10588,2			
1.1.12v	Veiksmas: Anykštų miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) rekonstruojant kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemą – Jėdlinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	27 860,00		0	2020	2023	Įgyvendinamas	07.1.1.CPVA-R-905-91-0018	1 429 370,24	1 319 451,00	109 919,24	1 107 430,52	965 015,51	32 415,01	2022-12-12 atliktas projekto sutarties ketinimas, numatanti projekto veiklą įgyvendinimo pabaigą - 2023-05-30. Antskambis veiksmams pritaikyti 1.1-P-1 produkto vertinimo kriterijus bus patikslinti įgyvendinus visą planuojamą projekto veiklą.		
1.1.13v	Veiksmas: Verslui svarbioms inžinerinėms infrastruktūros sukūrimas Moleitų miesto apšviesto teritorijoje Melioratorių g. 20 ir 18C	1.1-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	19046		19046												Rodiklio patikimos duomenys ir SFMS. Programos vertinimo rodikliai 1.1-P-7 ir 1.1-P-8 bus patikslinti per 4 metų laikotarpį nuo projekto uždėjimo.	
		1.1-P-7	Produkto vertinimo kriterijai: Vietos vietinių investicijų rėmimo teritorijoje ir (ar) su projekto susijusioje teritorijoje, Eur	1 000		0	2020	2023	baigtas įgyvendinti	07.1.1.CPVA-V-907-02-0004	197 651,50	177 459,11	20 192,39	204 167,58	176 637,64	27 529,94			
		1.1-P-8	Produkto vertinimo kriterijai: Naujos darbo vietos rėmimo teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius	15		0													
1.2.	Uždavinys: sudaryti sąlygas Utenos regiono miestuose viešųjų įmonių produktyvumo augimui	1-R-2	Rezultato vertinimo kriterijai: Paslaugų įmonių sukūrimas papildant vertę, viešiam darbavietų užteno regione, tūkst. eurų	10		9	18,6				5 187 851,59	3 656 241,34	1 531 310,25	5 036 037,65	3 663 763,86	1 372 273,79		Utenos statistikos departamentas. Oficialiosios statistikos portalas 2021 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos sritį (1249 asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos sąnaudoms pagal veiklos sritį (232510 tūkst. Eur, administracinė ir aptarnavimo veikla). Naujesnis duomenys nėra pateikiami.	
		1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2 (P.R.238)	386387,1		386387,1	46848											Bus patikslinti rodiklio baigtis įgyvendinti 1.2.2-1.2.3 veiksmams	
		1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijai: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. (P.N.335)	1		1	1												Patikslinti rodiklio reikšmę įgyvendinus 1.2.1v veiksmą
		1.2-P-3	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) (P.N.050)	106		106	106												1.2.6v dar nebaigtas, tačiau rodikliai jau patikslinti
		1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais mokyklų surinkimo tinklais (GE) (P.N.053)	324		324	324												1.2.6v rodiklis patikslintas SFMS sutartyje planuojamas rodiklis 358
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamos mokyklų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais mokyklų valymo įrenginiais (P.N.054)	42		42	42												1.2.6v rodikliai jau patikslinti
		1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijai: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. (P.N.304)	1		1	0												Bus patikslinti įgyvendinus 1.2.4v veiksmą
1.2.1.1.	Prisimontuoti: Padidinti kultūros ir paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, kompleksiskai sutvarkyti ir pritaikyti kultūriniai, meniniai veiklai (kompleksinis Okalidžinės dvarėlio Anykštine sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniai, meniniai veiklai)	1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijai: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – vnt.							444 572,31	377 886,46	66 685,85	444 572,31	377 886,46	66 685,85		1.2.1v dar nebaigtas, tačiau rodikliai jau patikslinti		
1.2.1.2.	Prisimontuoti: Pagerinti sąlygas viešųjų įmonių produktyvumo augimui, įrengiant ir rekonstruojant vandentiekio tinklus (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje).	1.2-P-3	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)							1 229 359,78	823 690,41	405 669,37	1 229 359,78	900 779,17	328 580,61			1.2.6v dar nebaigtas, tačiau rodikliai jau patikslinti	
		1.2-P-4	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais mokyklų surinkimo tinklais (GE)																1.2.6v dar nebaigtas, tačiau rodikliai jau patikslinti
		1.2-P-5	Produkto vertinimo kriterijai: Gyvenojai, kuriems teikiamos mokyklų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais mokyklų valymo įrenginiais																1.2.6v dar nebaigtas, tačiau rodikliai jau patikslinti
1.2.1.3.	Prisimontuoti: Pagerinti sąlygas viešųjų įmonių produktyvumo augimui, kompleksiskai sutvarkyti viešąsias erdves ir renginį infrastruktūrą (Moleitų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas): viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas; viešųjų erdvių prie Zaraukio ežero sutvarkymas ir aktyvus poilsio infrastruktūros įrengimas; renginių infrastruktūros atnaujinimas Zarasų mieste Didžiojoje saloje)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2							3 513 619,50	2 454 664,47	1 058 953,03	3 362 105,56	2 385 098,23	977 007,33				
		1.2-P-6	Produkto vertinimo kriterijai: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.																
1.2.1v	Veiksmas: kompleksinis Okalidžinės dvarėlio Anykštine sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniai, meniniai veiklai (gamtos restauravimas ir vidurinė erdvių įrengimas)	1.2-P-2	Produkto vertinimo kriterijai: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – vnt.	1		1	2017	2020	baigtas įgyvendinti	08.4.1.CPVA-R-302-91-0001	444 572,31	377 886,46	66 685,85	444 572,31	377 886,46	66 685,85		Projekto baigtas 2021-02-25. Produkto vertinimo kriterijus (sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.) patikslinti (2019-02-01 Darbu perdavimo-priėmimo akto Nr. 9-SU/4-7, 2019-03-22 Tvarkybos darbų priėmimo akto Nr. DP-12).	
1.2.2v	Veiksmas: Moleitų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas)	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	8101,1		0	2017	2021	Įgyvendinamas projektas	07.1.1.CPVA-R-905-91-0011	1 137 262,66	785 619,28	351 643,38	1 132 873,08	762 717,54	370 155,54		Produkto vertinimo kriterijai rodikliai bus patikslinti įgyvendinus projektą	
1.2.3v	Veiksmas: Viešųjų erdvių Zarasų mieste Didžiojoje saloje sutvarkymas	1.2-P-1	Produkto vertinimo kriterijai: Sukurtas arba atnaujintas avinis erdvės miestų vietovės, m2	331458		0	2017	2022	Įgyvendinamas	Nr. 07.1.1.CPVA-R-905-91-0007	1 36071,92	941867	423204,92	1 22446,25	89973,46	325272,79		Verinimas galutinai mokymo priemonės.	

1.2.4.	Veiksmas: Reģinājusi infrastruktūras atjaunināms Zarasg miesto Didišajiojio saloje	1.2-P-6	Produkto verimio kriterijs: Modernizoti kultūras infrastruktūras objekti, vnt.	1	0	2017	2022	Igyvendinams	07.1.1-CPVA-R-305-91-0003	662886,05	420000	242886,05	65987,36	415629,04	24038,32	Verimams galatinis mokjimo prujimas.		
1.2.5.	Veiksmas: Viejūjo erdvoj pie Zarasgūo elero sursarkymas ir aktyvas public infrastruktūras irojgimais	1.2-P-1	Produkto verimio kriterijs: Sukartos arba atjauniojto avīros erdves miestu vietovēs, m2	46848	46848	2020	2022	baigtas igyvedini	07.1.1-CPVA-R-905-91-0017	348398,87	307178,19	41220,68	348398,87	307178,19	41220,68	Projekts igyvedinams 2022 meitas		
1.2.6.	Veiksmas: Vandens tirkimo ir notekū tvarkymo infrastruktūras pīlras ir rekonstrivams Zarasg rajono savivaldybējo	1.2-P-3	Produkto verimio kriterijs: Gyvenojai, kurams tekimio vandens tirkimo pasūgus nauji pastatijais gerimiojo vandens tirkimo tirkūns (rakūns)	106	106	2016	2022	baigtas igyvedini	05.3.2-APVA-R-014-91-0002	1229359,78	823690,41	405669,37	1229359,78	900779,17	328580,61	Projekts baigtas 2022 meitas.		
		1.2-P-4	Produkto verimio kriterijs: Gyvenojai, kurams tekimio pasūgus nauji pastatijais notekū sursarkimo tirkūns (GE)	358	324													
		1.2-P-5	Produkto verimio kriterijs: Gyvenojai, kurams tekimio notekū vājimo pasūgus nauji pastatijais ir arba rekonstrivams notekū vājimo irojgimais	42	42													
1.3.	Uzdavioj pasakūti gyvenojais rīaktis gyvenamajio vietā gerā pīlras pie darbo vietū tursimio teritorijās (pagarimam mūlinojam galimio bes kvartālijās migracijās zonās ir sursarkimam gyvenamajio aplīkū Utenos rajono miestā centrālēs daļēs)	1.3-R-3	Rezultāto verimio kriterijs: Visuam iustānācijai gyvenojai tenkanti vīdus migrācija (neto migrācija) Utenos rajonā, pārijūti su laules vīdūku, proc.	100	105	48,76				14 580 668,92	12 397 189,47	2 183 479,45	14 363 616,98	11 613 309,41	2 750 307,57	Lietuvos statistikos departamēnta Oficiālostos statistikas portālo 2022 m. dūomenys apie bendrājio neto vīdus migrāciju rodājiļi / 1000 gyvenojai Utenos rajonā, irojgimā su laules vīdūku (proc.) / Utenos apriņķis: 125 462 gyvenojai, kat neto migrācija 1 548 asmeņis (1548/15,462=123384), laules 2 860 002 gyvenojai, kat neto migrācija 72 372 asmeņis (72372/2960,002=25,3049). Vīdus migrācija Utenos rajonā 12,3384*100/25,3049=48,759.		
		1.3-P-1	Produkto verimio kriterijs: Sukartos arba atjauniojto avīros erdves miestu vietovēs, m2 (P.B.239)	158000,5	158000,5	158440,74											Rodkūjos reikimā pasiekta igyvedināms 1.3.4v., 1.3.10v. 1.3.11v, ir 1.3.12v	
		1.3-P-2	Produkto verimio kriterijs: Bendras rekonstrivams arba atjauniojto kēlū līgū, km (P.B.214)	3,85	3,85	3,71												Bus pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.6v (1.3.5v, 1.3.9v, 1.3.1v - baigti)
		1.3-P-3	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto āimokūklis ir priemokūklis ugļimo mokūklis (P.N.717)	1	1	0												Bus pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.16v
		1.3-P-4	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto bendrojo ugļimo mokūklis (P.N.722)	1	1	1												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.2v, baigtas
		1.3-P-5	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto neformālajo ugļimo irojgimā (P.N.723)	2	2	2												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.3v
		1.3-P-6	Produkto verimio kriterijs: Irojgimā naujū dūrācijū ir / ar pīcūrijū takū ir / ar trasū līgū, km (P.S.321)	0,76	0,76	0,76												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.8 v, 0.18, 1.3.19v veiksmū
		1.3-P-7	Produkto verimio kriterijs: Rekonstrivams dūrācijū ir / ar pīcūrijū takū ir / ar trasū līgū, km (P.S.322)	1,6	1,6	1,66												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.15v, 1.3.8v-0.81 veiksmū
		1.3-P-8	Produkto verimio kriterijs: Lētus maotko pīlras, šī kurio sursarkimam paviršiniam (lietus) vandensim tvarkijū, irojgimā ir (ar) rekonstrivams infrastruktūras, ha (P.S.328)	53,46	53,46	53,46												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.13v veiksmū
		1.3-P-9	Produkto verimio kriterijs: Sursarkimā ir irojgimā kultūras pavēdo objekts, vnt. (P.S.335)	1	1	1												Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.17v veiksmū
		1.3-P-10	Produkto verimio kriterijs: Bendras naujū notekū kēlū līgū, km (P.N.508)	0,24	0,24	0,24												Pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.1v veiksmū
		1.3-P-11	Produkto verimio kriterijs: Modernizoti kultūras infrastruktūras objekti, vnt. (P.N.304)	3	3	2												Bus pasiekta rodkūjos reikimā baigtas igyvedināms 1.3.21v
1.3-P-12	Produkto verimio kriterijs: Irojgimā saugū etimū gerimāncos ir aplinkosaugos priemoms, vnt. (P.S.342)	7	7	7												Rodkūjos reikimāpasiekta igyvedināms 1.3.1v, 1.3.5v, 1.3.9v, 1.3.14 v veiksmū		
1.3.1.1.	Priemoms: Darimāms jūdimo priemomū diegimāms ir sursarkimāms tarp kurimū miestū tirkūns centrū ir gyvenamajio rajono gerimāms (sursarkimāms vājūjo pagrūimāms tarp kurimū Anykščių miesto trankos centrū bei pastojus gyvenamomū aplīkū pasiekimāms atkūlīmāms gyvenomū aplīkū pasiekimāms gerimāms Zarasg miestē rekonstrivams E. Platūrytis g.; gyvenomū aplīkū pasiekimāms gerimāms Zarasg miestē rekonstrivams K. Donelaičio g.; dūrācijū ir pīcūrijū takū tirkūno pālii Alūstis g. šī mokūklū kompleksio pīlras didimāms ankūjo Males miesto teritorijū tarpusavio integrācijā; Molečių miesto Pantolio g., Siesarties g. ir S. Neries g. rekonstrivams; Antūvo g. dūlces nos Giedimio g. ir Tauragū g. sursarkimāms šī Zalosio g. Utenoj rekonstrivams dūrācijū ir pīcūrijū takū infrastruktūras Utenos miestējo pīlras, sursarkimāms pagrūimāms Pramons rajono pasiekimāms; pīcūrijū ir dūrācijū takū pīlras Gričio elero pakranteje nuo Vytūvo g. šī Gričio g.)	1.3-P-2	Produkto verimio kriterijs: Bendras rekonstrivams arba atjauniojto kēlū līgū, km							3 131 051,02	2 091 392,67	1 039 658,35	3 125 996,21	2 087 334,01	1 038 662,20	Prie priemoms sursarkimāms bendrū rajonimū nastatijū produkto verimio kriterijū (1.3-P-2 ir 1.3-P-10) priekšdama baigti igyvedināms projekta pagal 1.3.1v veiksmū		
		1.3-P-10	Produkto verimio kriterijs: Bendras naujū notekū kēlū līgū - km															
		1.3-P-6	Produkto verimio kriterijs: Irojgimā naujū dūrācijū ir / ar pīcūrijū takū ir / ar trasū līgū, km															Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.19v veiksmū
		1.3-P-7	Produkto verimio kriterijs: Rekonstrivams dūrācijū ir / ar pīcūrijū takū ir / ar trasū līgū - km															Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.8v, 1.3.15v veiksmū
1.3-P-12	Produkto verimio kriterijs: Irojgimā saugū etimū gerimāncos ir aplinkosaugos priemoms, vnt.															Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.5v, 1.3.9v veiksmū bus pasiekta baigti igyvedināms 1.3.14v veiksmū		
1.3.1.2.	Priemoms: Pagarimāms vaikū ir jaunimo ugļimo sūlymos mokūklis, āimokūklis ir priemokūklis ugļimo mokūklis; jūtājoms; Anykščių miesto A. Viensūlo progimnazijos modernizāimāms; vaikū ir jaunimo neformālās ugļimo galimio pīlras Anykščių miesto kultūras ir sporto centrū priekšdama; A. Viensūlo progimnazijos pārtajos; Utenos vaikū lūgūdo darūdarimā „Sūltaičiai“ vīdus pārtajū modernizāimāms	1.3-P-3	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto āimokūklis ir priemokūklis ugļimo mokūklis - vnt.							1 450 951,90	1 135 338,07	315 613,83	1 367 044,25	1 064 831,11	302 213,14			
		1.3-P-4	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto bendrojo ugļimo mokūklis - vnt.															
		1.3-P-5	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto neformālajo ugļimo irojgimā - vnt.															
1.3.1.3.	Priemoms: Daugūlīmū namū kvartālijū teritorijū kompleksimāms sursarkimāms (daugūlīmū namū kvartālijū lūgūdos miestē kompleksimāms sursarkimāms; Molečių miesto J. Jānainio g. gyvenamajio kvartālo vīdusio infrastruktūras sursarkimāms; Daugūlīmū daugūlīmū namū kvartālo teritorijū sursarkimāms; pīcūrijū notekū tirkūjo ir jūms priekšdama; infrastruktūras rekonstrivams ir pīlras Utenos miestējo	1.3-P-1	Produkto verimio kriterijs: Sukartos arba atjauniojto avīros erdves miestu vietovēs - m2							2 695 987,78	2 272 647,38	423 340,40	2 695 987,78	2 272 647,38	423 340,40			
		1.3-P-8	Produkto verimio kriterijs: Lētus maotko pīlras, šī kurio sursarkimam paviršiniam (lietus) vandensim tvarkijū, irojgimā ir (ar) rekonstrivams infrastruktūras - ha														Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.13v veiksmū	
1.3.1.4.	Priemoms: Kultūras, laisvalaikio ir pramojo infrastruktūras atjaunināms ir pīlras (Molečių miesto laisvalaikio ir pramojo infrastruktūras atjaunināms ir pīlras Labanoro g. H. Medūnai; vīdusio aktyvas laisvalaikio infrastruktūras pīlras Molečių miestē (H ērtaps); naujū kultūras pasūgus vīdusio kultūrimāms pīcūrijū reikimāms sursarkimāms Utenos mēno mokūklis; Zarasg Paulius Sūvis progimnazijos sporto āimokūklis irojgimāms; Zarasg sporto centrū erdvoj atjaunināms; Lietuvos etnokomolodijos mūzejū pasūgus pīlras baigimāms ērtaps; Utenos A. ir M. Mikūlijū vīdusio bibliotēkos modernizāimāms)	1.3-P-5	Produkto verimio kriterijs: Pagal veiksmū programū ERPF lēsimis atjauniojto neformālajo ugļimo irojgimā							7 302 678,22	6 897 811,35	404 866,87	7 174 588,74	6 188 496,91	986 091,83			
		1.3-P-1	Produkto verimio kriterijs: Sukartos arba atjauniojto avīros erdves miestu vietovēs, m2														Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.18v, 1.3.10v veiksmū	
		1.3-P-11	Produkto verimio kriterijs: Modernizoti kultūras infrastruktūras objekti - vnt.														Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.7v, 1.3.22v veiksmū	
		1.3-P-9	Produkto verimio kriterijs: Sursarkimā, irojgimā ir pīcūrijū laukimāms gamtos ir kultūras pavēdo objekti ir teritorijas - vnt.														Nursūdyta pasiekta rodkūjos reikimā igyvedināms 1.3.17v veiksmū	







\*\*\*\* *Lentelėje pateikiama informacija apie iki anksčiau laiko tarpio pabaigos siekiamą programos tikslą (-ų) ir uždavinio (-ų) vertinimo kriterijų veiksmes; ši informacija turi susiję su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas“ ir „Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamąjį biudžetą)“ pateikta informacija.*

\*\*\*\* *Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būdą, pvz.: rengiamo paraiška, pateikta paraiška, pasirašytas projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, Baigtas įgyvendinti, nuspręsta neieškoti paraiškų, nuspręsta nefinansuoti projektą, nutrauktas projekto sutartis ar kt.*

\*\*\*\* *Jei su veiksmų atitinkamų projektų numatyta finansuoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateiktas įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nė“.*