
Integruotų teritorijų vystymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas

1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas

Galimybės

2. Šalies ir ES valstybių narių gyventojų pajamos 

UTENOS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS 

5. Spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas ir 

senėjimas

2. Patrauklios gyvenamosios aplinkos sąlygos

1. Kvalifikuota darbo jėga ir santykinai aukštas 

vidutinis darbo užmokestis Molėtų savivaldybėje

(įrašomas programos pavadinimas)

 ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Nuolatinių gyventojų skaičius Molėtų rajone per 2023 metus sumažėjo 1,46 proc. (2023 m. 16 762 asmenys, 2024 m. 16 517 asmenys), tuo tarpu Utenos regione gyventojų skaičius padidėjo 0,68 proc.(2023 m. 125 467 asmenys, 

2023 m. 126 326 asmenys) kai bendras Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius augo 1,02 proc. (2023 m. 2 857 279 asmenys, 2024 m. 2 886 515 asmenys). Molėtų rajono demografinės senatvės koeficientas 2023 m. siekė 214 

(t. y. vyresnių kaip 65 m. asmenų skaičius viršijo vaikų iki 15 metų skaičių 117 procentų) bei buvo didesnis už šalies demografinės senatvės koeficientą, kuris siekia - 134

1. Darbo jėgos pasiūlos struktūrinis neatitikimas 

(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

Stiprybės

Veiksniai* Veiksnių pokyčių vertinimas**

4. Išorinių investicijų tikslinių teritorijų vystymui 

sulėtėjimas

Kylantis darbo užmokestis, didinamas minimalus darbo užmokestis ir didesnis užimtumas: darbo užmokestis (mėnesinis) bruto Molėtų rajone 2023 m. pradžioje – 1 444,00 Eur, 2023 m. pabaigoje – 1 575,60 Eur

1. Miestų teritorijų (kaip gyvenamosios vietos) 

patrauklumo didėjimas aplinkinių regionų ir kaimo 

gyvenamųjų vietovių gyventojams

1. Dėl blogėjančios demografinės padėties, didžiųjų 

šalies miestų trauka, skatinanti jaunų gyventojų 

išvykimą, didės

2. „Žaliosios“ energetikos produktų paklausos 

patvirtinta 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-722 

Grėsmės

3. Mažų kainų būstą Visagine įsigyjant socialinės 

Nuolatinių jaunų gyventojų (nuo 15 iki 29 metų) skaičius Molėtų rajone 2023 m. sumažėjo 5,62 proc. (2022 m. 2 808 asmenys, 2023 m. 2 650 asmenys), kai bendras Utenos regiono jaunų gyventojų padidėjimas – 2,29 

proc.(2022 m. 18 320 asmenys, 2023 m. 18 740 asmenys)

3. Auganti lietuviškų prekių paklausa užsienio 

rinkose 

4. Ekonomikos našumas yra mažesnis negu šalies 

vidurkis

3. Darbuotojų skaičiaus Molėtuose veikiančiose 

įmonėse sumažėjimas

6. Žemas energetinis efektyvumas Molėtų 

savivaldybėje

Silpnybės

2. Mažas ekonominis aktyvumas

Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Molėtų rajone nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2023 m. sausio 1 d. padidėjo 6,14 proc. Taip pat Molėtų rajone stebimas augantis veikiančių įmonių skaičius (2022 m. 370 vnt., 2023 m. 413 

vnt., o 2024 m. metų pradžioje įregistruotos 524 įmonės. ). 



2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios

Kodas
Pavadinimas, mato 

vnt.

Suplanuota 

2023 m. 

pasiekti  

reikšmė***

Suplanuota iki 

ataskaitinių 

metų pabaigos 

pasiekti 

reikšmė**** 

Pasiekta  

reikšmė

Programoje 

suplanuota 

veiksmo 

pradžia

Programoj

e 

suplanuota 

veiksmo 

pabaiga

Veiksmo 

įgyvendinimo 

būklė*****

Veiksmą 

atitinkančio 

projekto 

Nr.******

Iš viso 

Planuojamas 

skirti 

finansavimas (iš 

valstybės 

biudžeto, ES 

fondų ir kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos lėšų)

Planuojamos 

skirti veiksmo 

vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) 

lėšos

Iš viso: 

Išmokėtas 

finansavimas 

(iš valstybės 

biudžeto, ES 

fondų ir kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos lėšų)

Išmokėtos 

veiksmo 

vykdytojo  ir 

partnerio (-ių) 

lėšos

1.

Tikslas: Padidinti  

ekonominį 

aktyvumą Utenos 

regione

1-E-1

Efekto vertinimo 

kriterijus:  

Darbuotojų skaičius 

veikiančiose 

įmonėse Utenos 

regione

27 337 27 100 23 090

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 

2024 m. pradžios duomenys apie darbuotojų skaičių veikiančiose 

įmonėse metų pradžioje (vnt.)  

Efekto vertinimo 

kriterijus:

1.1.

Uždavinys: 

pagerinti sąlygas 

smulkiajam, 

bendruomeniniam 

ir socialiniam 

verslui

1-R-1

Rezultato vertinimo 

kriterijus: Naujų 

įmonių steigimosi 

sparta Utenos 

regione (per trejus 

metus įregistruotų 

įmonių skaičius, 

tenkantis vienam 

tūkstančiui 

gyventojų)

5,5 5 6,02

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 

2023 m. duomenys apie per trejus metus įregistruotas mažas ir 

vidutines įmones (2021-2023 m., 760 vnt.) ir nuolatinių gyventojų 

skaičius metų pradžioje (2024 m., 126 326 asmenys)

1.1-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

259 882,87 232 022,87

1.1-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus: Pastatyti 

arba atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai pastatai 

miestų vietovėse, 

m2

1 170,13 1 170,13

1.1-P-3

Produkto vertinimo 

kriterijus: Bendras 

rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių 

ilgis, km

0,134 0,134

** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų , tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).

Nr.

Tikslo / uždavinio / 

priemonės / veiksmo 

pavadinimai*

Programos įgyvendinimo rodikliai**
Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje 

numatytas lėšų poreikis (Eur)

Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos   

(Eur)

2. „Žaliosios“ energetikos produktų paklausos 

augimas ir šio sektoriaus technologinė plėtra

3. Mažų kainų būstą Molėtuose įsigyjant socialinės 

rizikos asmenims iš didesnių miestų, formuosis 

socialinės rizikos židiniai

Papildoma informacija, paaiškinimai

4. Išorinių investicijų tikslinių teritorijų vystymui 

sulėtėjimas

* Nurodomos programos  SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

Programos įgyvendinimo veiksmai



1.1-P-4

Produkto vertinimo 

kriterijus: Naujai 

įrengti ar įsigyti 

socialiniai būstai, 

skaičius

18 18

1.1-P-5

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1

1.1-P-6

Produkto vertinimo 

kriterijus: Bendras 

naujai nutiestų 

kelių ilgis, km

0,35 0,35

1.1-P-7

Produkto vertinimo 

kriterijus: Vietos 

vienetų investicijos 

tvarkomoje 

teritorijoje ir (ar) su 

projektu susijusioje 

teritorijoje, Eur

1 000 000,00 0

1.1-P-8

Produkto vertinimo 

kriterijus: Naujos 

darbo vietos 

tvarkomoje 

teritorijoje ir (ar) su 

projektu susijusioje 

teritorijoje, skaičius

15 0

1.1.1.

Priemonė: Viešųjų 

materialinių ir (ar) 

nematerialinių 

investicijų (ES, 

valstybės, 

savivaldybių 

biudžetų ir kitų 

viešųjų lėšų) lėšomis 

numatomos 

įgyvendinti 

priemonės 

Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

produkto vertinimo kriterijaus  reikšmė; jei pasiekta kriterijaus  reikšmė 

yra mažesnė už programoje planuotą pasiekti reikšmę, paaiškinamos to 

priežastys ir pateikiama informacija apie numatomus vykdyti veiksmus 

programoje nustatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Taip pat tuo atveju, kai  

programoje priemonė  nėra detalizuota iki veiksmų (t. y. priemonė atitinka 

bent vieną iš gairių 11.4.4.3–11.4.4.7 papunkčių), apibendrintai 

pateikiama  informacija apie priemonės įgyvendinimą (vykdomas / 

įvykdytas veiklas (projektus), jų įgyvendinimo pažangą, pasiektus 

rezultatus) ir, jeigu priemonė nevykdoma arba vykdoma ne taip, kaip 

numatyta programoje, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama 

informacija apie tai, kaip numatoma spręsti priemonės neįgyvendinimo ar 

netinkamo įgyvendinimo problemas.)

1.1.1.6v.

Veiksmas: Molėtų 

miesto Ąžuolų ir 

Kreivosios g. 

teritorijų 

išnaudojimas 

įrengiant 

universalią 

daugiafunkcę aikštę 

1.1-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus:Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

101439,00 78609,00 2017 2019
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-905-91-0001
985 763,28 550 216,61 435 546,67 985 763,28 550 216,61 435 546,67

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS. Stebėsenos rodiklio pokytis 

atsirado dėl pasikeitusio 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių 

įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo 

(toliau – aprašas). Paraiškos teikimo momentu galiojusios aprašo redakcijos 

(nuo 2016-07-19 iki 2017-01-06) metu visuomeninės paskirties sklypas, 

kurio unikalus numeris 4400-1591-7023 buvo įtrauktas į rodiklio 

skaičiavimą (18 839 kv.m.), tačiau pagal  galiojantį aprašą  minėtas sklypas 

negali būti skaičiuojamas į rodiklį dėl apraše nustatytų apribojimų.  Projekto 

veiklų apimčiai rodiklio nepasiekimas neturi įtakos projekto apimčiai, 

kadangi visos veiklos numatytos projekto sutartyje  įvykdytos 100 procentų.

1.1.1.7v.

Molėtų miesto 

centrinės dalies 

kompleksinis 

sutvarkymas (II 

etapas)

1.1-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus:Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

8081,1 3397,64 2019 2021
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-905-91-0013
341 980,43 261 127,98 80 852,45 341 980,43 261 127,98 80 852,45

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS. 



1.1-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus:Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

19046,00 19 046,00

1.1-P-7

Produkto vertinimo 

kriterijus: Vietos 

vienetų investicijos 

tvarkomoje 

teritorijoje ir (ar) su 

projektu susijusioje 

teritorijoje, Eur

1000 0

1.1-P-8

Produkto vertinimo 

kriterijus: Naujos 

darbo vietos 

tvarkomoje 

teritorijoje ir (ar) su 

projektu susijusioje 

teritorijoje, skaičius

15 0

1.2.

Uždavinys: sudaryti 

sąlygas Utenos 

regiono miestuose 

veikiančių įmonių 

produktyvumo 

augimui

1-R-2

Rezultato vertinimo 

kriterijus: Paslaugų 

įmonių sukuriama 

pridėtinė vertė, 

vienam 

dirbančiajam 

Utenos regione, 

tūkst. eurų

10 9 16,63

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 

2021 m. duomenys apie dirbančiųjų skaičių pagal veiklos vykdymo 

vietą (30 792 asmenys) ir pridėtinę vertę gamybos sąnaudomis pagal 

veiklos vykdymo vietą (512 107 tūkst. Eur, administracinė ir 

aptarnavimo veikla). Naujesni duomenys nėra pateikiami.

1.2-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

386387,10 386 387,10

1.2-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui 

gamtos ir kultūros 

paveldo objektai ir 

teritorijos, vnt.

1 1

1.2-P-3

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens 

tiekimo paslaugos 

naujai pastatytais 

geriamojo vandens 

tiekimo tinklais 

(skaičius)

106 106

1.2-P-4

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos 

naujai pastatytais 

nuotekų surinkimo 

tinklais (GE)

324 324

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS. Programos vertinimo rodikliai 1.1-

P-7 ir 1.1-P-8 bus pasiekti per 4 metų laikotarpį nuo projekto užbaigimo.

177 459,11 20 192,39 204 167,58 176 637,64 27 529,942020 2022
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

V-907-02-0004
197 651,501.1.1.13v.

Verslui svarbios 

inžinerinės 

infrastruktūros 

sukūrimas Molėtų 

miesto apleistose 

teritorijose 

Melioratorių g. 20 

ir 18C 



1.2-P-5

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Gyventojai, kuriems 

teikiamos nuotekų 

valymo paslaugos 

naujai pastatytais ir 

(arba) 

rekonstruotais 

nuotekų valymo 

įrenginiais

42 42

1.2-P-6

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt. 

1 1

1.2.1.

Priemonė: Viešųjų 

investicijų 

priemonės

Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

produkto vertinimo kriterijaus  reikšmė; jei pasiekta kriterijaus  reikšmė 

yra mažesnė už programoje planuotą pasiekti reikšmę, paaiškinamos to 

priežastys ir pateikiama informacija apie numatomus vykdyti veiksmus 

programoje nustatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Taip pat tuo atveju, kai  

programoje priemonė  nėra detalizuota iki veiksmų (t. y. priemonė atitinka 

bent vieną iš gairių 11.4.4.3–11.4.4.7 papunkčių), apibendrintai 

pateikiama  informacija apie priemonės įgyvendinimą (vykdomas / 

įvykdytas veiklas (projektus), jų įgyvendinimo pažangą, pasiektus 

rezultatus) ir, jeigu priemonė nevykdoma arba vykdoma ne taip, kaip 

numatyta programoje, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama 

informacija apie tai, kaip numatoma spręsti priemonės neįgyvendinimo ar 

netinkamo įgyvendinimo problemas.)

1.2.2.

Molėtų miesto 

centrinės dalies 

kompleksinis 

sutvarkymas (I 

etapas)

1.2-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus:Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

8 102,22 8 081,10 2017 2024
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-905-91-0011 
1 137 262,66 785 619,28 351 643,38 1 132 873,08 762 717,54 370 155,54

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS. 

1.3.

Uždavinys: 

paskatinti 

gyventojus rinktis 

gyvenamąją vietą 

gerą prieigą prie 

darbo vietų 

turinčiose 

teritorijose 

(pagerinant 

mobilumo 

galimybes 

švytuoklinės 

migracijos zonose ir 

sutvarkant 

gyvenamąją aplinką 

Utenos regiono 

miestų centrinėse 

dalyse) 

1-R-3

Rezultato vertinimo 

kriterijus: Vienam 

tūkstančiui 

gyventojų tenkanti 

vidaus migracija 

(neto migracija) 

Utenos regione, 

palyginti su šalies 

vidurkiu, proc.

100 105 85,127

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2023 m. 

duomenys apie bendrąjį neto vidaus migracijos rodiklį | 1000 gyventojų 

Utenos regione, lyginant su šalies vidurkiu (proc.). Utenos apskrities 126 

326 gyventojai, kai neto migracija 1 674 asmenys (1674/126,326=13,251), 

šalies 2 886 515 gyventojai, kai neto migracija 44 934 asmenys 

(44934/2886,515=15,566). Vidaus migracija Utenos regione 

13,251*100/15,566=85,127.

1.3-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

158 000,50 158 000,50



1.3-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus: Bendras 

rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių 

ilgis, km

3,85 3,85

1.3-P-3

Produkto vertinimo 

kriterijus: Pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokyklos

1 1

1.3-P-4

Produkto vertinimo 

kriterijus: Pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

bendrojo ugdymo 

mokyklos

1 1

1.3-P-5

Produkto vertinimo 

kriterijus: Pagal 

veiksmų programą 

ERPF lėšomis 

atnaujintos 

neformaliojo 

ugdymo įstaigos

2 2

1.3-P-6

Produkto vertinimo 

kriterijus: Įrengtų 

naujų dviračių ir / 

ar pėsčiųjų takų ir / 

ar trasų ilgis, km

0,76 0,76

1.3-P-7

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis, km

1,66 1,66

1.3-P-8

Produkto vertinimo 

kriterijus: Lietaus 

nuotėkio plotas, iš 

kurio surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) vandeniui 

tvarkyti įrengta ir 

(ar) rekonstruota 

infrastruktūra, ha

53,46 53,46

1.3-P-9

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Sutvarkytas ir 

įrengtas kultūros 

paveldo objektas, 

vnt.

1 1

1.3-P-10

Produkto vertinimo 

kriterijus: Bendras 

naujai nutiestų 

kelių ilgis, km

0,24 0,24

1.3-P-11

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

3 3



1.3-P-12

Produkto vertinimo 

kriterijus: Įdiegtos 

saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, vnt.

7 7

1.3.1.

Priemonė: Viešųjų 

investicijų 

priemonės

Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

produkto vertinimo kriterijaus  reikšmė; jei pasiekta kriterijaus  reikšmė 

yra mažesnė už programoje planuotą pasiekti reikšmę, paaiškinamos to 

priežastys ir pateikiama informacija apie numatomus vykdyti veiksmus 

programoje nustatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Taip pat tuo atveju, kai  

programoje priemonė  nėra detalizuota iki veiksmų (t. y. priemonė atitinka 

bent vieną iš gairių 11.4.4.3–11.4.4.7 papunkčių), apibendrintai 

pateikiama  informacija apie priemonės įgyvendinimą (vykdomas / 

įvykdytas veiklas (projektus), jų įgyvendinimo pažangą, pasiektus 

rezultatus) ir, jeigu priemonė nevykdoma arba vykdoma ne taip, kaip 

numatyta programoje, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama 

informacija apie tai, kaip numatoma spręsti priemonės neįgyvendinimo ar 

netinkamo įgyvendinimo problemas.)

1.3.7v.

Veiksmas: Molėtų 

miesto laisvalaikio 

ir pramogų 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

plėtra Labanoro g. 

1B, Molėtai 

1.3-P-11

Produkto vertinimo 

kriterijus:Moderniz

uoti kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 2017 2018
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-305-91-0002
256 026,88 217 622,84 38 404,04 256026,88 217 622,84 38 404,04

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS

1.3.8v.

Dviračių ir pėsčiųjų 

takų tinklo palei 

Ąžuolų g. iki 

mokyklų komplekso 

plėtra didinant 

atskirų Molėtų 

miesto teritorijų 

tarpusavio 

integraciją 

1.3-P-7

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

dviračių ir / ar 

pėsčiųjų takų ir / ar 

trasų ilgis, km

0,81 km /0,18 

km

0,81 km /0,18 

km
2018 2020

baigtas 

įgyvendinti

04.5.1-TID-R-

516-91-0001 
226 399,73 165 122,00 61 277,73 226 399,73 165 122,00 61 277,73

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS

1.3-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus:Bendras 

rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių 

ilgis, km

0,71 0,71

1.3-P-12

Produkto vertinimo 

kriterijus: Įdiegtos 

saugų eismą 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, vnt.

1 1

1.3.10v.

Viešosios aktyvaus 

laisvalaikio 

infrastruktūros 

plėtra Molėtų 

mieste, II etapas 

1.3-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

58 654,00 58 654,00 2017 2019
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-905-91-0002 
945 911,74 868 089,17 77 822,57 945 911,74 868 089,17 77 822,57

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS

1.3.11v.

Molėtų miesto J. 

Janonio g. 

gyvenamojo 

kvartalo viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

1.3-P-1
Produkto vertinimo 

kriterijus:Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miestų vietovėse, 

m2

5 152,57 5 592,81 2019 2021
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-905-91-0012
489 540,72 361 785,67 127 755,05 489 540,72 361 785,67 127 755,05

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS.

356 602,97 65 877,4565 877,45
06.2.1-TID-R-

511-91-0002 
422 480,42 356 602,97

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS

1.3.9v. 

Molėtų miesto 

Pastovio g., 

Siesarties g. ir S. 

Nėries g. 

rekonstrukcija

2017 2019
baigtas 

įgyvendinti
422 480,42



1.3.21v.

Lietuvos 

etnokosmologijos 

muziejaus paslaugų 

plėtros baigiamasis 

etapas 

1.3-P-11

Produkto vertinimo 

kriterijus:Moderniz

uoti kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1 2017 2021
baigtas 

įgyvendinti

07.1.1-CPVA-

R-305-91-0005
4 000 000,00 3 400 000,00 600000,00 3 874 833,08 3 293 608,12 581 224,96

Rodiklio pasiekimo duomenys ir SFMIS.

1.3.1.2 Veiksmas:
Produkto vertinimo 

kriterijus:

2.

Tikslas:  palaikyti 

Visagino 

savivaldybėje 

stabilų užimtumo 

lygį

2-E-1

Efekto vertinimo 

kriterijus:  

Užimtųjų ir 

darbingo amžiaus 

gyventojų santykis 

Visagino 

savivaldybėje, proc. 

68,9 68,9

Efekto vertinimo 

kriterijus:

2.1.

Uždavinys: sudaryti 

sąlygas sukurti 

darbo vietas aukštos 

pridėtinės vertės 

(inovatyviai) 

pramonei ir verslui 

vystyti Visagine, 

plėtojant jį kaip 

šalies energetikos 

kompetencijų 

centrą

2-R-1

Rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Darbuotojų skaičius 

Visagino 

savivaldybėje 

veikiančiose 

įmonėse, asmenys

6 425,00 6 425,00

2.1-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Sukurtos 

arba atnaujintos 

atviros erdvės 

miesto vietovėje, 

m2

104 779,00 90 870,00

2.1-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus: Pastatyti 

arba atnaujinti 

viešieji arba 

komerciniai pastatai 

miesto vietovėje, 

m2

1 584,51 1 584,51

2.1-P-3

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Papildomi 

atsinaujinančių 

išteklių energijos 

gamybos pajėgumai, 

MW

5,5 5,5

2.1-P-4

Produkto vertinimo 

kriterijus: Namų 

ūkių, priskirtų 

geresnei energijos 

vartojimo 

efektyvumo klasei, 

skaičius

1 030,00 1 030,00

2.1-P-5

Produkto vertinimo 

kriterijus: Metinis 

pirminės energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas, kWh 

per metus

10 000,00 10 000,00



2.1-P-6

Produkto vertinimo 

kriterijus: Šilumos 

vartotojai, kuriems 

šiluma tiekiama 

patikimiau ir 

kokybiškiau, 

asmenys

11 497,00 11 497,00

2.1-P-7

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 

tinklai, km

13,27 13,27

2.1-P-8

Produkto vertinimo 

kriterijus: Bendras 

rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių 

ilgis, km

1,36 1,36

2.1-P-9

Produkto vertinimo 

kriterijus: Lietaus 

nuotėkio plotas, iš 

kurio surenkamam 

paviršiniam 

(lietaus) vandeniui 

tvarkyti įrengta ir 

(ar) rekonstruota 

infrastruktūra, ha

78,56 78,56

2.1-P-10

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Rekonstruotų 

vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis, km

19,37 19,37

2.1-P-11

Produkto vertinimo 

kriterijus: Parengta 

darnaus judumo 

planų, skaičius

1 1

2.1-P-12

Produkto vertinimo 

kriterijus: Įdiegtos 

saugų eismų 

gerinančios ir 

aplinkosaugos 

priemonės, vnt.

1 1

2.1-P-13

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės

9 9

2.1.1 Priemonė:

Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

produkto vertinimo kriterijaus  reikšmė; jei pasiekta kriterijaus  reikšmė 

yra mažesnė už programoje planuotą pasiekti reikšmę, paaiškinamos to 

priežastys ir pateikiama informacija apie numatomus vykdyti veiksmus 

programoje nustatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Taip pat tuo atveju, kai  

programoje priemonė  nėra detalizuota iki veiksmų (t. y. priemonė atitinka 

bent vieną iš gairių 11.4.4.3–11.4.4.7 papunkčių), apibendrintai 

pateikiama  informacija apie priemonės įgyvendinimą (vykdomas / 

įvykdytas veiklas (projektus), jų įgyvendinimo pažangą, pasiektus 

rezultatus) ir, jeigu priemonė nevykdoma arba vykdoma ne taip, kaip 

numatyta programoje, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama 

informacija apie tai, kaip numatoma spręsti priemonės neįgyvendinimo ar 

netinkamo įgyvendinimo problemas.)

Produkto vertinimo 

kriterijus:

Produkto vertinimo 

kriterijus:

2.1.1.1 Veiksmas: 
Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Jeigu veiksmas nėra pradėtas įgyvendinti arba nėra baigtas programoje 

nustatytu laiku, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama informacija apie 

tai, kaip numatoma spręsti veiksmo neįgyvendinimo ar netinkamo 

įgyvendinimo problemas)



Produkto vertinimo 

kriterijus:

....

2.2.

Uždavinys: užkirsti 

kelią socialinės 

rizikos židinių 

formavimuisi

2-R-2

Rezultato vertinimo 

kriterijus: 

Socialinės rizikos 

šeimų Visagino 

savivaldybėje 

skaičius, vnt.

71 72

2.2-P-1

Produkto vertinimo 

kriterijus: Naujai 

įrengti ar įsigyti 

socialiniai būstai, 

vnt.

25 25

2.2-P-2

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Modernizuoti 

kultūros 

infrastruktūros 

objektai, vnt.

1 1

2.2-P-3

Produkto vertinimo 

kriterijus: Asmenų, 

apmokytų 

valstybinės kalbos, 

skaičius

120 120

2.2-P-4

Produkto vertinimo 

kriterijus: Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius, vnt.

73 73

2.2-P-5

Produkto vertinimo 

kriterijus: 

Investicijas gavę 

socialinių paslaugų 

infrastruktūros 

objektai

1 1

2.2.1 Priemonė:

Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta 

produkto vertinimo kriterijaus  reikšmė; jei pasiekta kriterijaus  reikšmė 

yra mažesnė už programoje planuotą pasiekti reikšmę, paaiškinamos to 

priežastys ir pateikiama informacija apie numatomus vykdyti veiksmus 

programoje nustatytai rodiklio reikšmei pasiekti. Taip pat tuo atveju, kai  

programoje priemonė  nėra detalizuota iki veiksmų (t. y. priemonė atitinka 

bent vieną iš gairių 11.4.4.3–11.4.4.7 papunkčių), apibendrintai 

pateikiama  informacija apie priemonės įgyvendinimą (vykdomas / 

įvykdytas veiklas (projektus), jų įgyvendinimo pažangą, pasiektus 

rezultatus) ir, jeigu priemonė nevykdoma arba vykdoma ne taip, kaip 

numatyta programoje, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama 

informacija apie tai, kaip numatoma spręsti priemonės neįgyvendinimo ar 

netinkamo įgyvendinimo problemas.)

Produkto vertinimo 

kriterijus:

Produkto vertinimo 

kriterijus:

2.2.1.1 Veiksmas: 
Produkto vertinimo 

kriterijus:

(Jeigu veiksmas nėra pradėtas įgyvendinti arba nėra baigtas programoje 

nustatytu laiku, paaiškinamos to priežastys ir pateikiama informacija apie 

tai, kaip numatoma spręsti veiksmo neįgyvendinimo ar netinkamo 

įgyvendinimo problemas)

Produkto vertinimo 

kriterijus:

....

....

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų  arba programoje nėra 

nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.



***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas 

nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.

**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų  reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų 

sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.

*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie 

siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus  ir reikšmes turi atitikti  veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų  (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.

** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas 

ištrinkite. 

****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.


