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Regiono plėtros uždavinys  LT029-01-02 „Išplėtoti  socialinio būsto fondą regione, užtikrinant 

socialiai pažeidžiamų grupių poreikius“ 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS 

 

Įgyvendinant regioninę pažangos priemonę Nr.  LT029-01-02-01 „Socialinio būsto fondo plėtra“ 

(toliau – Priemonė) bus siekiama sumažinti 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plano (toliau – Planas) 

2 problemos „Nepakankama socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“ 

giluminės priežasties „Augantis skurdo lygis neleidžiantis patenkinti socialinio būsto poreikio, ypatingai 

būsto skirto gausioms šeimoms ir / ar neįgaliesiems“ sukeliamas pasekmes bei taip padidinti 

savivaldybių socialinio būsto fondą ir išplėsti galimybes apsirūpinti būstu tikslinės grupės asmenims ir 

šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą. 

Tikslinės grupės, kurioms skirta Priemonė – neįgalieji (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) 

proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas1 ir gausios šeimos2. 

Siekiant nustatyti nagrinėjamos paslaugos apimtis išsamiai išnagrinėta tiek bendra regiono, tiek 

atskirų regiono savivaldybių asmenų (šeimų) laukiančių socialinio būsto, įrašytų į laukiančiųjų paramos 

būstui išsinuomoti sąrašus, situacija. Kaip nurodyta Plano dalyje Socialinio būsto prieinamumo 

(paklausos ir pasiūlos) analizė, pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) 2018 m. 

gruodžio 31  d. – 2022 m. gruodžio 31  d. laikotarpio duomenis, Utenos regione laukiančiųjų socialinio 

būsto asmenų (šeimų) skaičiaus augimas yra beveik du kartus didesnis nei šalyje. Svarbu ir tai, kad 

regione per analizuojamą laikotarpį laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) skaičiaus augimas, 

išskyrus nežymų sumažėjimą per 2020 metus, išliko tolygus (2018 m. gruodžio 31  d. duomenimis – 480; 

2019 m. gruodžio 31  d.  – 581; 2020 m. gruodžio 31  d. – 524; 2021 m. gruodžio 31  d. – 635; 2022 m. 

gruodžio 31  d. – 685).  Vertinant penkerių metų laikotarpio tendencijas nustatyta, kad per vienerius metus 

vidutiniškai bendras laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) skaičius padidėja daugiau nei 10 proc., 

(arba atitinkamai daugiau nei 51 socialinio būsto laukiančiu asmeniu (šeima). Taigi, beveik 2 kartus 

sparčiau nei šalyje augantis laukiančiųjų būsto asmenų (šeimų) skaičius leidžia daryti išvadas, kad 

tinkamai nesprendžiant su nagrinėjama paslauga susijusių problemų – būsto laukiančiųjų skaičius 

tik didės. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas, didžiausia šalyje Utenos regione fiksuota asmenų, gyvenančių 

skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis (2018 m. – 40,1 proc., kai šalyje – 28,3 proc.; 2019  m. – 

37,1 proc., šalyje – 26,3 proc.; 2020  m. – 42,2 proc., šalyje – 24,8 proc.; 2021  m. – 38,0 proc., šalyje 

– 24,5 proc.) bei beveik du kartus spartesnis nei šalyje laukiančiųjų būsto asmenų (šeimų) skaičiaus 

augimas, įtakojo ir ženkliai didesnį nei šalyje 10 000 gyventojų tenkantį laukiančiųjų socialinio būsto 

asmenų (šeimų) skaičių. Nustatyta, kad šalyje 10 000 gyventojų tenkantis laukiančiųjų socialinio būsto 

 
1 Tikslinė grupė turi atitikti Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo 

neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nurodytus asmenis. 
2 Šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų. 
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asmenų (šeimų) skaičius (33,9), pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis, net ir esant augimui nepasiekė 

Utenos regione 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis nustatyto 10 000 gyventojų tenkančio laukiančiųjų 

socialinio būsto asmenų (šeimų) skaičiaus – 37,7, plačiau žiūrėti Plano dalį Socialinio būsto 

prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė. 

Rengiant Priemonę bei papildomai analizuojant tikslinės grupės situaciją nustatyta, kad regione 

laukiančių socialinio būsto gausių šeimų nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. padaugėjo 

7,7 proc. (nuo 39 iki 42), o socialinio būsto laukiančių neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių 

asmenų, padaugėjo daugiau nei 58 procentais (nuo 67 iki 106), kai pvz. šalyje socialinio būsto laukiančių 

neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, padaugėjo tik 25 proc. (nuo  1270 iki 1588). Šie 

pokyčiai įtakojo tai, kad pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis regione 10 000 gyventojų tenkantis 

gausių šeimų laukiančių socialinio būsto skaičius siekė apie 3,4 (kai šalyje atitinkamai – apie 2,6), o 

socialinio būsto laukiančių neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, apie 8,5 (kai šalyje 

atitinkamai – apie 5,6).    

Vertinant atskirų Utenos regiono savivaldybių situaciją, pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis 

nustatyta, kad tiek bendrą šalies, tiek regiono 10 000 gyventojų tenkantį laukiančiųjų socialinio būsto 

asmenų (šeimų) skaičiaus vidurkį, ženkliai viršija Molėtų rajono ir Visagino savivaldybės, kuriose šis 

skaičius atitinkamai siekė 80,7 ir 114,5. Per analizuojamą 5 metų laikotarpį didžiausias bendras 

laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų)  skaičiaus augimas fiksuotas Visagino savivaldybėje –  nuo 

64 iki 227 (daugiau nei 3,5 karto). Ignalinos rajono savivaldybėje – daugiau nei 67,8 proc. (nuo 56 iki 

94), Zarasų rajono savivaldybėje – daugiau nei 24,6 proc. (nuo 69 iki 86). Kitose regiono savivaldybėse 

bendras laukiančiųjų būsto asmenų (šeimų)  skaičius keitėsi nežymiai, pvz. Utenos rajono savivaldybėje 

sumažėjo nuo 90 iki 89, Molėtų – nuo 140 iki 135, Anykščių – nuo 61 iki 54, tačiau net ir esant 

sumažėjimui paslaugos poreikis šiose savivaldybėse nėra patenkinamas dėl nepakankamos socialinio 

būsto pasiūlos. 

Taip pat, analizuojant savivaldybių asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančiųjų paramos būstui 

išsinuomoti sąrašus, situaciją, pagal 2022 m. gruodžio 31 d.  laikotarpio duomenis, nustatyta, kad ženkliai 

tiek šalies, tiek regiono vidurkį pagal socialinio būsto laukiančių gausių šeimų sąrašą viršija Ignalinos, 

Molėtų ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybės, kuriose 10 000 gyventojų tenkantis gausių šeimų 

laukiančiųjų socialinio būsto skaičius atitinkamai siekia 5,7, 4,2, 5 ir 6,2. Utenos ir Anykščių rajono 

savivaldybėse gausių šeimų laukiančių socialinio būsto sąraše skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, nors 

ir yra mažesnis (atitinkamai 1,6 ir 0,9), tačiau šiose savivaldybėse esamą situaciją apsunkina didelė 

neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, laukiančiųjų socialinio būsto dalis. Anykščių 

rajono savivaldybėje socialinio būsto laukiančių neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

dalis sudaro daugiau nei 22 proc. nuo visų laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų), arba atitinkamai 

12 iš 54, o Utenos rajono savivaldybėje beveik 15 procentų, arba atitinkamai 13 iš 89.  

Prastesnė nei šalyje situacija pagal 10 000 gyventojų tenkantį gausių šeimų laukiančių socialinio 

būsto skaičių ir atitinkamai pagal socialinio būsto laukiančių neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra tokių 

asmenų, skaičių yra susijusi ir su ankstesniu ES finansiniu laikotarpiu vykdyta socialinio būsto fondo 

plėtra. Pagal savivaldybių pateiktus duomenis, nustatyta, kad įgyvendinant 2014–2020 m. laikotarpio 

priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektus viso įsigyta 127 socialiniai 

būstai, iš kurių tikslinei grupei skirtų būstų dalis siekia tik kiek daugiau nei 23,6 proc. (30 iš 127), plačiau 

žiūrėti Plano dalį Socialinio būsto prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė. 

Esami įgyvendintų projektų duomenys patvirtina, kad socialinio būsto skirto gausioms šeimoms 

bei neįgaliems asmenims poreikio patenkinimas išlieka dideliu iššūkiu savivaldybėms, kadangi šioms 

tikslinėms grupėms tinkamo būsto rinkoje pasiūlos arba nėra arba ji yra nepakankama (pvz. Anykščių 

rajono savivaldybei vykdant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą per beveik 6 projekto 

įgyvendinimo metus nepavyko įsigyti nei vieno neįgaliems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių 

asmenų, skirto būsto). Šią situaciją patvirtina ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos3 

 
3 Socialinės sutelkties plėtros programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu 

Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“.  
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pagrindime pateikta informacija, kad siekiant didinti socialinio būsto prieinamumą ir gerinti socialinio 

būsto fondo būklę, būtina spartinti plėtrą ir investuoti į naujų, energetiškai efektyvių, būstų statybą (ar 

įsigijimą), esamų, netinkamų gyventi, socialinių būstų modernizavimą (atnaujinimą) ir esamų pastatų 

būsto paskirčiai pritaikymą.  

Kaip nustatyta Plano dalyje Socialinio būsto prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė, 

esamą situaciją blogina ne tik ribota būsto pasiūla rinkoje, bet ir prasta socialinio būsto fonde 

esančių socialinių būstų būklė. Per 2018–2022 m. laikotarpį viso regione buvo pripažinta kaip 

netinkami naudoti (avariniai) ir / ar išbraukti iš socialinio būsto fondo 30 socialinių būstų. Per tą patį 

analizuojamą 5 metų laikotarpį įsigyta 96 socialiniai būstai, iš kurių net 86 įsigyta įgyvendinant 2014–

2020 m. laikotarpio 08.1.2-CPVA-R-408 priemonės projektus. Taigi, pateikti duomenis atskleidžia, kad 

socialinio būsto fondo plėtra regione dėl ribotų savivaldybių finansinių galimybių yra ne tik priklausoma 

nuo išorės finansavimo galimybių (per analizuojamą laikotarpį beveik 90 proc. (86 iš 96) visų įsigytų 

būstų buvo įsigyti ES struktūrinių fondų lėšomis), bet ją riboja ir esamų socialinių būstų būklė, kadangi 

pagal pripažintų netinkamais naudoti (avariniais) ir naujai įsigytų socialinių būstų santykį, pripažinti 

netinkamais naudoti (avariniai) būstai sudarytų daugiau kaip 31 proc. (30 lyginant su naujai įsigytais 96), 

kas taip pat sumažina galimybes aprūpinti socialiniais būstais jo laukiančius asmenis (šeimas). 

Pagal naujai įsigytų ir netinkamais naudoti (avariniais) pripažintų socialinių būstų santykį 

prasčiausia situacija fiksuojama Anykščių rajono savivaldybėje, kurioje per 2018–2022 m. laikotarpį 

viso įsigyta 9 socialiniai būstai, iš kurių 8 įsigyti įgyvendinant ES projektą, o per tą patį laikotarpį viso 

14 socialinių būstų buvo pripažinti netinkamais naudoti. Būtina pažymėti ir tai, kad Anykščių rajono 

savivaldybėje per 2021–2022 m. laikotarpį, kada nebuvo įsigytas nei vienas naujas socialinis būstas, 

viso socialinio būsto fonde pripažintais netinkamais naudoti (avariniais) buvo 11 socialinių būstų. 

Ignalinos rajono savivaldybėje per tą patį laikotarpį netinkamais naudoti (avariniais) pripažintų ir iš 

socialinio busto fondo išbrauktų būstų skaičius nors ir nėra didelis (1), tačiau visi naujai įsigyti socialiniai 

būstai (18) yra įsigyti pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis, kas tik patvirtina socialinio būsto 

fondo plėtros priklausomybę nuo išorinių finansavimo šaltinių (be išorės finansavimo šaltinių socialinio 

būsto fondo plėtra savivaldybėse iš esmės nėra vykdoma). Molėtų rajono savivaldybėje buvo pripažinti 

kaip netinkami naudoti (avariniai) ir išbraukti iš socialinio būsto fondo 4 socialiniai būstai, o naujai 

įsigyta 19 socialinių būstų, iš jų ES lėšomis 14. Utenos rajono savivaldybėje per 2018–2022 m. laikotarpį 

pripažinti kaip netinkami naudoti (avariniai) buvo 4 socialiniai būstai, o naujai įsigyta 13 socialinių 

būstų, iš jų ES lėšomis 10. Visagino savivaldybėje per pastarąjį penkerių metų laikotarpį nei vienas 

socialinis būstas nebuvo pripažintas kaip netinkamas naudoti (avarinis) ar išbrauktas iš socialinio būsto 

fondo, naujai įsigyta 25 socialiniai būstai, visi iš jų pagal 2019 metais baigtą įgyvendinti projektą. Zarasų 

rajono savivaldybėje buvo pripažinti 7 būstai kaip netinkami naudoti (avariniai) ir išbraukti iš socialinio 

būsto fondo, naujai įsigyti 12, iš jų ES lėšomis 11. Apibendrinant aukščiau nurodytus savivaldybių 

pateiktus duomenis, būtina pažymėti, kad jei ne ES struktūrinių fondų finansavimas socialinio 

būsto fondo plėtra naujai įsigyjant socialinius būstus net nekompensuotų mažėjančio socialinio 

būstų skaičiaus, kadangi ne ES lėšomis per 5 metų laikotarpyje savivaldybėse įsigyta tik 10 

socialinių būstų, kai tuo tarpu netinkamais naudoti (avariniais) pripažinta 30 socialinių būstų.  

Kaip ir nurodyta Plano dalyje Socialinio būsto prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė, 

Utenos regiono savivaldybių socialinio būsto fondą sudaro 941 socialinis būstas, iš jų 716 socialinių 

būstų yra miesto ir 225 kaimo gyvenamojoje vietovėje. Gausioms šeimoms viso regione skirta 167 

socialiniai būstai, neįgaliems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, 37 socialiniai būstai. 

Priemonės rengimo metu detaliau įvertinta kiekvienos regiono savivaldybės situacija, kurios metu 

nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybėje viso yra 92 socialiniai būstai, (kaimo vietovėje 36, mieste 

– 56), tame skaičiuje 27 būstai skirti gausioms šeimoms ir 7 neįgaliesiems asmenims ir šeimoms, kuriose 

yra tokių asmenų. Ignalinos rajono savivaldybėje viso yra 174 socialiniai būstai (75 kaimo vietovėje ir 

99  mieste), gausioms šeimoms skirta 18 socialinių būstų, 19 socialinių būstų skirta neįgaliesiems, iš jų 

5 pritaikyti pagal specialiuosius poreikius. Molėtų rajono savivaldybėje viso yra 149 būstai (54 kaimo 

vietovėje ir 95 mieste),  iš jų gausioms šeimoms skirta 17 socialinių būstų, o neįgaliesiems, kuriems 

būtina pritaikyti būstą, 4 socialiniai būstai. Utenos rajono savivaldybėje viso yra 121 socialinis būstas 

(23 kaimo vietovėje ir 98 mieste), iš jų gausioms šeimoms 29 ir 1 būstas yra pritaikytas neįgaliesiems, 

kuriems būtina pritaikyti būstą. Visagino savivaldybėje viso yra 223 socialiniai būstai (visi mieste), iš jų 
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39 skirti gausioms šeimoms ir 4 būstai pritaikyti neįgaliesiems. Zarasų rajono savivaldybėje viso yra 

182 socialiniai būstai (37 kaimo vietovėje ir 145 mieste), iš jų 37 socialiniai būstai skirti gausioms 

šeimoms ir 2 socialiniai būstai yra pritaikyti žmonėms su negalia. Taigi, kaip ir yra nurodyta Plano dalyje 

Socialinio būsto prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė, socialinių būstų skirtų tikslinei grupei 

dalis regione pasiskirto labai netolygiai, pvz. Ignalinos rajono savivaldybėje gausioms šeimoms skirtų 

būstų dalis sudaro kiek daugiau nei 10 proc. (18 iš 174), Molėtuose beveik 12 proc. (17 iš 149), o pvz. 

Anykščių ar Utenos rajono savivaldybėse apie 24 ar daugiau nei 29 proc. (atitinkamai 27 iš 92 ir 29 iš 

121). Neįgaliems asmenims ir šeimoms, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, skirtų 

socialinių būstų dalis yra dar mažesnė, pvz. Utenos rajono savivaldybėje tik 1 toks socialinis būstas, 

Zarasų rajono savivaldybėje – 2, Molėtų rajono ar Visagino savivaldybėse po 4.  

Priemonės rengimo metu papildomai įvertinta regiono savivaldybių socialinio būsto nuomos 

situacija, kurios metu nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybėje per 2020 metus buvo išnuomoti 92 

būstai, tame skaičiuje sudarytos 7 naujos sutartys, 2021 m. buvo išnuomota 90 būstų, iš jų sudarytos 9 

naujos sutartys, 2022 m. buvo išnuomoti 85 būstai, iš jų sudarytos 4 naujos sutartys. Ignalinos rajono 

savivaldybėje per 2020 m. iš viso išnuomoti 162 socialiniai būstai, tame skaičiuje dėl 35 būstų sudarytos 

naujos sutartys, per 2021 m. išnuomoti 164 socialiniai būstai, tame skaičiuje dėl 8 būstų sudarytos naujos 

sutartys, per 2022 m. išnuomoti 164 socialiniai būstai, tame skaičiuje dėl 10 būstų sudarytos naujos 

sutartys. Molėtų rajono savivaldybėje per 2020 metus buvo išnuomoti 145 socialiniai būstai, tame 

skaičiuje dėl 7 būstų sudarytos naujos sutartys, per 2021 metus buvo išnuomoti 134 socialiniai būstai, 

tame skaičiuje dėl 5 būstų sudarytos naujos sutartys, per 2022 metus buvo išnuomoti 146 socialiniai 

būstai, tame skaičiuje dėl 7 būstų sudarytos naujos sutartys. 2020 metais Utenos rajono savivaldybėje 

buvo išnuomotas 101 socialinis būstas, tame skaičiuje dėl 17 būstų sudarytos naujos sutartys, 2021 

metais buvo išnuomoti 108 socialiniai būstai, tame skaičiuje dėl 10 būstų sudarytos naujos sutartys, 2022 

metais buvo išnuomota 113 socialinių būstų, tame skaičiuje dėl 10 būstų sudarytos naujos sutartys. 

Visagino savivaldybėje per 2020 metus viso buvo išnuomoti 223 socialiniai būstai, iš jų sudarytos 25 

naujos socialinių būstų nuomos sutartys, per 2021 metus buvo išnuomota 220 socialinių būstų, iš jų 

sudarytos 4 naujos socialinių būstų nuomos sutartys, per 2022 metus buvo išnuomoti 222 socialiniai 

būstai, iš jų sudaryta 11 naujų socialinių būstų nuomos sutarčių. Zarasų rajono savivaldybėje per 2020 

m. buvo išnuomota 190 būstų, tame skaičiuje dėl 17 būstų sudarytos naujos sutartys, per 2021 m. buvo 

išnuomoti 168 būstai, tame skaičiuje dėl 12 būstų sudarytos naujos sutartys, per 2022 m. buvo išnuomoti 

175 būstai, tame skaičiuje dėl 7 būstų sudarytos naujos sutartys. 

 Per 2022 metus surinktas socialinių būstų nuomos mokestis Anykščių rajono savivaldybėje sudarė 

4 050 Eur, Ignalinos rajono savivaldybėje – 10 916,49 Eur, Molėtų rajono savivaldybėje – 22 796,00 

Eur, Utenos rajono savivaldybėje – 88 210,00 Eur, Visagino savivaldybėje – 21 931,72 Eur, Zarasų 

rajono savivaldybėje, nors turėjo būti surinkta 2 939,89 Eur socialinių būstų nuomos mokesčio, tačiau 

faktiškai surinkta tik 1 081,25 Eur. 

 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis ilgiau nei 6 mėnesius įsiskolinę už socialinio būsto nuomą ir 

kitus komunalinius mokesčius Anykščių rajono savivaldybėje buvo 10 asmenų (šeimų), kurių bendras 

įsiskolinimas už socialinių būstų nuomą siekė 380,00 Eur, už šilumos tiekimą – 35 640,13 Eur. Ignalinos 

rajono savivaldybėje socialinių būstų nuomininkų įsiskolinimai ilgesni nei 6 mėn. siekė 4 607,00 Eur, 

Molėtų rajono savivaldybėje – 3 348,66 Eur. Utenos rajono savivaldybėje ilgesni nei 6 mėn. trukmės 

įsiskolinimai už socialinio būsto nuomą, administravimą ir kitas paslaugas viso siekė 12 800,00 Eur, 

tame skaičiuje skola už komunalinius mokesčius – 2 744,00 Eur, už šildymą – 7 486,00 Eur. Visagino 

savivaldybėje įsiskolinimų už socialinių būstų nuomą bendra suma siekė 6 170,50 Eur, o Zarasų rajono 

savivaldybėje esamų ilgesnių nei 6 mėn. įsiskolinimų suma siekė 3 957,72 Eur. 

Tiek esami įsiskolinimai, tiek ir kitos priežastys nulemia dalies asmenų (šeimų) iškeldinimą iš 

savivaldybių nuomojamo socialinio būsto. Analizuojant  2020–2022 m. laikotarpio duomenis nustatyta, 

kad iš viso Utenos regione iš socialinio būsto dėl įvairių priežasčių iškeldinta 17 asmenų. Anykščių 

rajono savivaldybėje per 2020 m. nebuvo iškeldintas nei vienas asmuo (šeima), tačiau buvo pradėtos 

iškeldinimo procedūros, 2021 m. dėl skolų teismo sprendimu iškeldintas 1 asmuo, taip pat nustačius, 

kad faktiškai būste negyvena iškeldintas dar 1 asmuo,  2022 m. dėl skolų ir kt. pažeidimų teismo 

sprendimu iškeldinti  2 asmenys, taip pat 2 asmenys iškeldinti nustačius faktą, kad būste faktiškai 

negyvena, 1 asmuo iškeldintas, nes įgijo nuosavą būstą ir dar 1 asmuo iškeldintas dėl kitų priežasčių 
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(viso Anykščių rajono savivaldybėje per 2020–2022 m. iškeldinti 8 asmenys). Molėtų rajono 

savivaldybėje per 2020–2022 m. laikotarpį dėl skolų už nuomos mokestį, dėl netinkamo gyvenimo būdo, 

nuomojamame būste negyvenant ar nepateikus metinės gyventojo turto deklaracijos iškeldinti taip pat 8 

asmenys, 1 iš jų grįžo į eilę. Zarasų rajono savivaldybėje per 2020–2022 m. laikotarpį dėl įsiskolinimų 

ir jų nemokėjimo buvo iškeldintas 1 asmuo. Ignalinos ir Utenos rajonų bei Visagino savivaldybėse per 

2020–2022 metų laikotarpį iškeldinimų iš savivaldybių nuomojamų socialinių būstų nebuvo. 

Vertinant savivaldybių pateiktą informaciją, pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis, nustatyta, 

kad vidutinis socialinio būsto laukimo terminas, įskaitant ir tikslinės grupės asmenis (šeimas), kai 

kuriose regiono savivaldybėse skiriasi daugiau nei tris kartus (vidutinis bendras socialinio būsto laukimo 

terminas  regiono savivaldybėse yra nuo 2 iki 7,5 metų), plačiau žiūrėti  Plano dalį Socialinio būsto 

prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė. Daugiau nei tris kartus besiskiriantys duomenys patvirtina 

labai netolygią socialinio būsto poreikio patenkinimo situaciją regione, kuri priklauso ne tik nuo bendro 

socialinio būsto laukiančiųjų skaičiaus bet ir nuo socialinio būsto fonde esančių būstų skaičiaus ir jų 

būklės.  

Kaip ir nurodyta Plano dalyje „Socialinio būsto prieinamumo (paklausos ir pasiūlos) analizė“, kiti 

savivaldybėse taikomi aprūpinimu būstu būdai (pvz. subsidijos būsto kredito daliai apmokėti, būsto 

nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija) yra neveiksmingi esamai 

probleminei situacijai pagerinti. Pvz. Ignalinos rajono savivaldybėje vadovaujantis Paramos būstui įsigyti 

ar išsinuomoti įstatymu išduodamos pažymos, suteikiančios teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą 

būsto kreditą. 2018–2022 metais šia parama pasinaudojo 6 šeimos (11 šeimos narių), tame skaičiuje iš 

tikslinės grupės besikreipiančių nebuvo.  Vadovaujantis minėtu įstatymu, siekiant aprūpinti būstu, taip 

pat teikiama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, 2018–2019 metais šia parama kasmet 

pasinaudojo 1 gausi šeima (6 asmenų), 2020–2022 metais šia parama kasmet pasinaudojo 2 gausios 

šeimos (viso 12 asmenų). Ignalinos rajono savivaldybės įvardinta problema, kuri trukdo pasinaudoti 

minėtais būsto aprūpinimo būdais, yra ta, kad rajone nėra nuomojamų būstų pasiūlos, o tie savininkai, 

kurie išnuomoja būstą, neregistruoja būsto nuomos sutarčių VĮ Registrų centre. Be to, privačių būstų 

savininkai nenoriai nuomoja būstus socialiai pažeidžiamiems asmenims. Savivaldybė neturi galimybės 

padidinti socialinio būsto fondo nuomojant būstus iš fizinių ar juridinių asmenų, nes nei fiziniai nei 

juridiniai asmenys neišreiškia pageidavimo išnuomoti būstus asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į 

socialinį būstą. Pagal Finansinės paskatos būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą 2018–2022 

metais šia parama pasinaudojo 18 šeimų (54 šeimos nariai), iš jų tik viena gausi šeima. Šia valstybės 

parama savivaldybėje būtų pasinaudoję ir daugiau šeimų, tačiau nėra parduodamų būstų pasiūlos. 

Panaši situacija ir kitose regiono savivaldybėse, pvz. Anykščių rajono savivaldybėje per 2018–2022 

metus būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija pasinaudojo tik 5 šeimos (23 asmenys), iš kurių 2 

šeimos (11 asmenų) priklauso gausių šeimų tikslinei grupei. Anykščių rajono savivaldybė pažymėjo, kad  

buvo galimybė skirti kompensaciją didesniam skaičiui šeimų (asmenų), tačiau problema ta, kad šeimos 

(asmenys) neturi sudarytų ir VĮ Registrų centre įregistruotų nuomos sutarčių. Subsidija valstybės iš 

dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti per analizuojamą penkerių metų laikotarpį (2018–

2022 m) pasinaudojo tik 2 šeimos (4 asmenys), iš kurių 1 asmuo neįgalusis. 

Molėtų rajono savivaldybėje, pagal savivaldybės pateiktus duomenis, subsidija būsto kredito daliai 

apmokėti 2018 metais pasinaudojusių nebuvo, 2019 metais pasinaudojo 1 asmuo (šeima), 2020 metais 

– 2 (iš jų – 1 neįgalus asmuo), 2021 metais – 3 ( iš jų – 2 neįgalūs asmenys), 2022 metais – 1 asmuo 

(šeima). Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija per 2018–2020 

metus pasinaudojusių nebuvo, 2021 metais – 1 asmuo (šeima), 2022 metais – 3 asmenys (šeimos). 

Pažymėtina, kad tikslinės grupės dėl šio būdo taikymo nesikreipė. Molėtų rajono savivaldybės įvardinta  

pagrindinė problema yra ta, kad nuomotojai atsisako sudaryti ne trumpesniam kaip vieneri metai 

laikotarpiui nuomos sutartis ir jas įregistruoti VĮ Registrų centre.  

Utenos rajono savivaldybėje per 2018–2022 metų laikotarpį subsidijomis būsto kredito daliai 

apmokėti pasinaudojo 4 gausios šeimos, o būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies 

kompensacija nors savivaldybėje ir yra numatyta, tačiau nagrinėjamu laikotarpiu besikreipusių dėl jos 

nebuvo. 

Visagino savivaldybėje per penkerių metų (2018–2022 m.) laikotarpį būsto nuomos mokesčio 

dalies kompensacija pasinaudojo 4 asmenys (šeimos), kurios nepriklauso tikslinei grupei. Pagrindinė 
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Visagino savivaldybės įvardinta priežastis dėl kurios nedaug asmenų (šeimų) naudojasi būsto nuomos 

mokesčio dalies kompensacija, taip pat yra ta, kad nuomotojai nenori sudaryti oficialių sutarčių, o be 

sutarčių nuomininkai negali pasinaudoti minėta kompensacija. Per nagrinėjamą penkerių metų laikotarpį 

subsidijos būsto kredito daliai apmokėti nebuvo taikomos. 

Zarasų rajono savivaldybėje subsidijas būsto kredito daliai apmokėti 2018–2022 m. laikotarpiu 

gavo 2 tikslinei grupei priklausantys asmenys (šeimos), tai 1 gausi šeima ir 1 neįgaliųjų asmenų ir šeimų, 

kuriose yra tokių asmenų, grupei priklausantis asmuo (šeima). Būsto nuomos mokesčio dalies 

kompensaciją 2018–2022 m. laikotarpiu gavo 5 šeimos (2 iš jų priklauso tikslinei grupei: 1 gausi šeima 

ir 1 neįgalusis). Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją 2018–2022 m. laikotarpiu 

gavo 2 šeimos (1 iš jų priklauso tikslinei grupei – gausi šeima). 

Taigi, esama situacija, kai per nagrinėjamą penkerių metų laikotarpį dalyje savivaldybių iš 

dalies kompensuojamu būsto kreditu nepasinaudojo nei vienas tikslinės grupės asmuo (šeima), o 

kitose savivaldybėse tik keletas asmenų (šeimų), taip kaip ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto 

nuomos mokesčio dalies kompensacija, nesudaro tinkamų sąlygų išplėsti galimybes apsirūpinti 

būstu tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, kadangi 

neįgaliųjų ir gausių šeimų grupės yra tos grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje yra sunkiai arba 

visai neprieinamas. Šias aplinkybes patvirtina ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos 

pagrindime pateikiama informacija, nurodanti, kad nuomojamo būsto rinka daugelyje savivaldybių nėra 

pritaikyta nuomoti neįgaliesiems (dėl nepritaikyto būsto) ir gausioms šeimoms (dėl per mažo ploto). 

Todėl neįgaliųjų ir gausių šeimų grupės yra tos grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje yra sunkiai arba 

visai neprieinamas. Minėtame dokumente pažymėta, kad Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti 

ar išsinuomoti įstatymas numato galimybę mažas pajamas gaunantiems asmenims ir šeimoms gauti 

būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, tačiau dėl nepakankamos būstų pasiūlos nuomai būsto 

nuomos mokesčio dalies kompensacija naudojamasi retai. Daugiausiai asmenų, gaunančių būsto nuomos 

mokesčio dalies kompensaciją, gyveno Sostinės regione (daugiau kaip 70 proc.). Paminėta, kad 

nepasiturintiems asmenims ir šeimoms būsto įsigijimo sąlygos, gaunant subsidijas būsto kredito daliai 

apmokėti, yra mažiau palankios nei jaunoms  šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose, kurių 

pajamos nėra vertinamos. 2020 m. 69,2 proc. visų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų 

subsidijų buvo išmokėta didžiųjų Lietuvos miestų gyventojams (Vilniaus m. – 23,1 proc., Kauno m. – 

18,3 proc., Klaipėdos m. – 14,4 proc., Panevėžio m. –  6,7 proc. bei Šiaulių m. – 6,7 proc.). Daugiausia 

subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti – net 56,2 proc. išmokėta 

jaunoms šeimoms.  

Siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turintiems 

teisę į socialinio būsto nuomą, būtina padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą. Šiuo tikslu, pagal 

priemonės rengimo metu (2023 m. sausio–vasario mėn.) aktualius laukiančių socialinio būsto, įrašytų į 

laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus, duomenis, nustatytas tikslinės grupės dydis4 

kiekvienoje regiono savivaldybėje: 

- Anykščių rajono savivaldybėje tikslinės grupės dydis, kuriai pagal Priemonę būtų tinkama 

finansuoti socialinio būsto įsigijimą, yra 11 asmenų (šeimų), iš kurių 5 gausios šeimos (iš jų 1 jaunų 

šeimų sąraše ir 2 socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, 

sąraše), kurių bendras šeimos narių skaičius yra 27 ir 6  neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų 

sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašyti asmenys (šeimos), kuriems 

reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių bendras šeimos narių skaičius yra 15. Viso  bendras 

tikslinės grupės asmenų (šeimų) šeimos narių skaičius yra 42 asmenys; 

- Ignalinos rajono savivaldybėje viso yra 8 gausios šeimos, kurių bendras šeimos narių skaičius 

yra 44 ir 2 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių 

 
4 Svarbu įvertinti tai, kad ne visi neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra 

tokių asmenų, sąraše įrašyti asmenys (šeimos) atitinka tinkamą finansuoti tikslinę grupę, kadangi ne visi atitinka Būsto 

pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus asmenis, o gausios šeimos (šeimos, auginančios 3 ir daugiau 

vaikų) gali būti įrašytos ir į kitus socialinio būsto laukiančiųjų sąrašus (pvz. jaunų šeimų ir / ar socialinio būsto 

nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašus). 
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asmenų, sąraše įrašyti asmenys (šeimos), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių 

bendras šeimos narių skaičius yra 3. Viso  tikslinės grupės asmenų (šeimų) bendras šeimos narių skaičius 

yra 47 asmenys;  

- Molėtų rajono savivaldybėje viso yra 9 gausios šeimos (iš jų 2 socialinio būsto nuomininkų, 

turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše), kurių bendras šeimos narių skaičius yra 41 

ir 2 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

sąraše įrašyti asmenys (šeimos), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių bendras šeimos 

narių skaičius yra 3. Viso tikslinės grupės asmenų (šeimų) bendras šeimos narių skaičius yra 44 asmenys; 

- Utenos rajono savivaldybėje viso yra 8 gausios šeimos (iš jų 2 socialinio būsto nuomininkų, 

turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše), kurių bendras šeimos narių skaičius yra 33 

ir 2 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

sąraše įrašyti asmenys (šeimos), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių bendras šeimos 

narių skaičius yra 5. Viso tikslinės grupės asmenų (šeimų) bendras šeimos narių skaičius yra 38 asmenys; 

- Visagino savivaldybėje viso yra 16 gausių šeimų (iš jų 6 socialinio būsto nuomininkų, turinčių 

teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše), kurių bendras šeimos narių skaičius yra 79 ir 13 

neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

sąraše įrašytų asmenų (šeimų), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių bendras šeimos 

narių skaičius yra 17. Viso tikslinės grupės asmenų (šeimų) bendras šeimos narių skaičius yra 96 

asmenys; 

- Zarasų rajono savivaldybėje viso yra 13 gausių šeimų (iš jų 4 socialinio būsto nuomininkų, 

turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše), kurių bendras šeimos narių skaičius yra 62 

ir 3 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

sąraše įrašyti asmenys (šeimos), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir kurių bendras šeimos 

narių skaičius yra 3. Viso tikslinės grupės asmenų (šeimų) bendras šeimos narių skaičius yra 65 asmenys. 

Viso Utenos regiono savivaldybėse yra 87 socialinio būsto sąrašuose laukiantys tikslinės 

grupės asmenys (šeimos), iš jų 59 gausios šeimos (tame skaičiuje  1 jaunų šeimų sąraše ir 14 socialinio 

būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše) ir 28 neįgaliųjų, asmenų, 

sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašyti 

asmenys (šeimos). Bendras tikslinės grupės šeimos narių skaičius yra 332 asmenys.  

Atsižvelgus į vykdytų 2014–2020 m. laikotarpio 08.1.2-CPVA-R-408 priemonės lėšomis 

finansuotų projektų patirtį, regiono savivaldybių įvertintą parduodamo būsto rinkoje situaciją, turimus 

būsto paskirčiai galimus pritaikyti pastatus ar jų dalis ir galimus žemės sklypus naujų pastatų statybai, 

Priemonės apimtyse išnagrinėti ir nustatyti savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmai / 

projektai, kurie leistų išplėsti galimybes apsirūpinti būstu tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, 

turintiems teisę į socialinio būsto nuomą: 

Turimų pastatų rekonstrukcija / remontas ir pritaikymas būsto paskirčiai.  Šis socialinio 

būsto fondo plėtros būdas numatomas įgyvendinti Anykščių rajono ir Visagino savivaldybėse, 

kadangi abiejų savivaldybių patraukliose gyventi teritorijose (mieste) nėra tam tinkamų savivaldybės 

valdomų sklypų, tačiau šios savivaldybės disponuoja strategiškai patogiose vietose esamais tinkamais 

būsto paskirčiai pritaikyti pastatais. Abejose savivaldybėse šį būdo pasirinkimą nulėmė ir įgyvendintų 

projektų patirtis. Kaip jau yra minėta, Anykščių rajono savivaldybėje įgyvendinant 2014–2020 m. 

laikotarpio 08.1.2-CPVA-R-408 priemonės lėšomis finansuotą projektą per beveik 6 projekto 

įgyvendinimo metus  pavyko įsigyti tik 11 iš 20 planuotų būstų, tarp jų gausioms šeimoms skirtų būstų 

buvo tik 4, o neįgaliems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, skirto būsto nepavyko įsigyti 

nei vieno. Įvertinus tai, kad Priemonės apimtyse siekiant patenkinti Anykščių rajono savivaldybėje 

esančios tikslinės grupės poreikius, šiai tikslinei grupei reikėtų įsigyti ženkliai daugiau būstų nei jų buvo 

įsigyta (arba visai nepavyko įsigyti) ankstesnio projekto metu, kaip parodė ankstesnio projekto patirtis 

to padaryti yra neįmanoma. Visagino savivaldybėje numatomas įgyvendinti projektas, priešingai nei 

Anykščių rajono savivaldybėje, paremtas buvusia gerąja projekto patirtimi, t. y. Visagino savivaldybė 

vienintelė iš Utenos regiono savivaldybių įgyvendinant 2014–2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-

CPVA-R-408 lėšomis finansuojamą projektą buvo pasirinkusi ne būsto pirkimo rinkoje alternatyvą, o 

turimo pastato pritaikymą įrengiant socialinį būstą. Projekto įgyvendinimo metu bendrabučio tipo 

gyvenamajame name, esančiame Kosmoso g. 28, Visagine, buvo atliktas dalies patalpų kapitalinis 



8 

 

 

remontas su perplanavimu, pritaikant šias patalpas 25 socialiniams būstams. Iš įrengtų 25-ių socialinių 

būstų 4 buvo pritaikyti gausioms šeimoms, o pirmajame aukšte esantys 3 būstai pritaikyti pagal 

specialius neįgaliųjų poreikius. Priemonės rengimo metu, atsižvelgiant į tikslinę grupę, papildomai 

įvertinta ir tai, kad Visagino mieste tokios apimties ir kiekio būsto nebūtų įmanoma nupirkti. Įvertinus 

minėtas aplinkybes, siekiant sėkmingai įgyvendinti socialinio būsto fondo plėtrai skirtus veiksmus / 

projektus, numatoma: 

- Anykščių rajono savivaldybėje socialiniam būstui pritaikyti šalia miesto esantį pastatą, adresu: 

A. Valmuso g. 2, N. Elmininkai, Anykščių sen. Anykščių r. sav. Pastato rekonstrukcijos metu būtų 

įrengta ir tikslinės grupės poreikiams pritaikyta 11 socialinių būstų, iš jų 5 gausioms šeimoms ir 6 

neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, 

sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms). Sėkmingai įgyvendinus planuojamą veiklą tiesioginę naudą 

gautų 42 tikslinės grupės asmenys; 

- Visagino savivaldybėje, tęsti ankščiau vykdyto projekto veiklas ir  pertvarkyti gyvenamojo namo, 

esančio Kosmoso g. 28, Visagine, II fligelio (korpuso) bendrabučio tipo kambarius į 23 socialinius 

būstus, iš kurių 12 būstų numatoma skirti gausios šeimoms ir 11 būstų neįgaliųjų, asmenų, sergančių 

lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims 

(šeimoms). Sėkmingai įgyvendinus planuojamą veiklą tiesioginę naudą gautų 75 tikslinės grupės 

asmenys. 

Būstų pirkimas rinkoje. Šis socialinio būsto fondo plėtros būdas numatomas įgyvendinti 

Molėtų ir Utenos rajono savivaldybėse. Šį veiklos įgyvendinimo būdą nulėmė tai, kad Utenos rajono 

savivaldybė neturi nei laisvų žemės sklypų, nei tinkamų pastatų, kuriuos galima būtų pritaikyti socialinio 

būsto paskirčiai, tačiau Utenos mieste yra pakankamai aktyvi, lyginant su kitomis regiono 

savivaldybėmis, nekilnojamojo turto rinka. Šį būdą, kaip galimą sėkmingai Utenos rajono savivaldybėje 

įgyvendinti alternatyvą, patvirtina ir ankstesnio 2014–2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-CPVA-R-

408 lėšomis vykdyto projekto patirtis, kadangi pavyko įsigyti visus 20 planuotų socialinių būstų. Molėtų 

rajono savivaldybė nors įgyvendindama 2014–2020 m. laikotarpio priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 

lėšomis finansuojamą projektą nuo 2016 m. iki 2023 m.  iš planuotų nupirkti 23 būstų nupirko tik 21 

socialinį būstą, tačiau šioje savivaldybėje būsto rinkos pasiūlos situaciją keičiasi, kadangi Molėtų mieste 

prasidėjo 4 daugiabučių namų statyba. Didėjant nekilnojamojo turto pasiūlai ir įvertinus tai, kad reikia 

įsigyti tik 11 soc. būstų, o ankstesnio projekto metu buvo įsigyta 21 socialinis būstas, tikimasi, kad 

Molėtų rajono savivaldybė taip pat turės galimybę nupirkti planuojamus socialinius būstus rinkoje. 

Būstų pirkimą rinkoje nulėmė ir tai, kad savivaldybė neturi tinkamo pastato, kurį būtų galima 

rekonstruoti ir pritaikyti socialiniams būstams. Įvertinus minėtas aplinkybes, siekiant sėkmingai 

įgyvendinti socialinio būsto fondo plėtrai skirtus veiksmus / projektus, numatoma: 

- Utenos rajono savivaldybėje planuojama įsigyti 10 būstų, iš jų 8 būstus gausioms šeimoms ir 2 

būstus neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių 

asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms). Sėkmingai įgyvendinus planuojamą veiklą tiesioginę 

naudą gautų 38 tikslinės grupės asmenys; 

 - Molėtų rajono savivaldybėje planuojama įsigyti 11 būstų, iš jų 9 būstus gausioms šeimoms ir 2 

būstus neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių 

asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms). Sėkmingai įgyvendinus planuojamą veiklą tiesioginę 

naudą gautų 44 tikslinės grupės asmenys. 

Naujų pastatų statyba ir dalies būstų pirkimas rinkoje. Šis socialinio būsto fondo plėtros būdas 

numatomas įgyvendinti Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėse. Šiose savivaldybėse pastatų, 

kuriuos būtų galima rekonstruoti pritaikant socialiniam būstui ir kurie priklausytų savivaldybėms bei 

atitiktų reikalavimus dėl darbo vietų, švietimo įstaigų ir kitų paslaugų pasiekiamumo nėra. Įvertinta ir 

galimybė pritaikyti buvusius švietimo ar visuomeninius pastatus, kurie yra nenaudojami arba dalis yra 

naudojama kitoms paskirtims, tačiau šie pastatai yra arba pernelyg nutolę nuo darbo ir / ar švietimo 

įstaigų vietų, arba yra per dideli, kad pilna apimtimi pritaikyti reikiamiems socialiniams būstams. 

Anksčiau vykdytų projektu patirtis taip pat svarbi nustatant tinkamą veiklos įgyvendinimo būdą. Pvz. 

Ignalinos rajono savivaldybėje vykdant projektą pagal 2014–2020 m. laikotarpio priemonę 08.1.2-

CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“, per 5 projekto įgyvendinimo metus pavyko nupirkti tik 

18 būstų iš planuojamo 21 būsto. Tarp įsigytų būstų tinkamų gausioms šeimoms buvo tik 4, o neįgaliems 
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2 skirtus būstus teko papildomai pritaikyti. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nepavyko įsigyti 

gausioms šeimoms skirtų 4 kambarių būstų, todėl jie (suderinus su projektą administruojančią 

instituciją, CPVA) buvo pakeisti  į dviejų kambarių būstus. Taigi, būstų pirkimas rinkoje, kai Ignalinos 

mieste 4 kambarių būstų pardavimo visai nėra, o tokių būstų poreikis yra 4, nėra planuojamas. Zarasų 

rajono savivaldybėje, nors vykdyto projekto metu viso pavyko nupirkti 33 būstus, bet tarp jų tik vienas 

buvo 4 kambarių, o dar trys 2–3 kambarių būstai (nesant rinkoje parduodamų gausioms šeimoms 

reikiamų 4 kambarių būstų) buvo skirti gausioms šeimoms, t. y. gausioms šeimoms buvo skiriami ir 2 

kambarių būstai, kadangi pagal reikalavimus tinkamų gausioms šeimoms būstų įsigyti rinkoje nepavyko.  

Priemonės rengimo metu įvertinta, kad Ignalinos mieste yra laisvų žemės sklypų, kuriuose 

numatyta daugiabučių teritorijų vystymas ir kurie yra palankiai išsidėstę šalia būtinų paslaugų teikimo 

įstaigų. Žemės sklypas, kuriame ruošiamasi statyti naują daugiabutį yra suformuotas, todėl nėra jokių 

teisinių apribojimų naujo pastato statybai. Nuo šios vietos gydymo įstaigos yra apie 300 m atstumu, 

ugdymo įstaigos  apie 800 m atstumu, inžinerinės komunikacijos įrengtos netoli sklypo. Zarasų rajono 

savivaldybėje taip pat yra numatomas naujo pastato statybai tinkamas sklypas. Įvertinus minėtas 

aplinkybes, siekiant sėkmingai įgyvendinti socialinio būsto fondo plėtrai skirtus veiksmus / projektus, 

numatoma: 

- Ignalinos rajono savivaldybėje planuojama statyti naują pastatą, įrengiant 10 socialinių būstų, iš 

jų 8 gausioms šeimoms ir 2 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, 

kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms). Sėkmingai įgyvendinus planuojamą 

veiklą tiesioginę naudą gautų 47 tikslinės grupės asmenys.  

- Zarasų rajono savivaldybėje planuojamos kompleksinės veiklos, t. y. planuojama statyti naują 12 

būstų daugiabutį, skirtą gausioms šeimoms, bei papildomai rinkoje nupirkti 1 didesnės kvadratūros 

būstą, skirtą gausiai šeimai ir 3 vieno kambario būstus nupirkti bei pritaikyti neįgaliųjų, asmenų, 

sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems 

asmenims (šeimoms) poreikiams. Sėkmingai įgyvendinus planuojamas kompleksines veiklas tiesioginę 

naudą gautų 65 tikslinės grupės asmenys. 

Sėkmingai įgyvendinus aukščiau nurodytus regiono savivaldybių planuojamus socialinio 

būsto fondo plėtros veiksmus / projektus, viso būtų įsigyta / pritaikyta 81 socialinis būstas, iš jų 25 

būstus (18 gausioms šeimoms ir 7 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir 

šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms) nupirkti rinkoje, 34 (17 

gausioms šeimoms ir 17 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose 

yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms) pritaikyti rekonstruojant / remontuojant 

turimus savivaldybėms priklausančius pastatus ir 22 (20 gausioms šeimoms ir 2 neįgaliųjų, asmenų, 

sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems 

asmenims (šeimoms) pritaikyti statant naujus daugiabučius pastatus. Sėkmingai įgyvendinti 

regiono savivaldybių planuojami socialinio būsto fondo plėtros veiksmai / projektai leistų 

aprūpinti socialiniu būstu 81 tikslinės grupės asmenį (šeimą) iš 87 socialinio būsto sąrašuose 

laukiančių tikslinės grupės asmenų (šeimų) bei atitinkamai užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas 

311 iš sąraše esančių 332 asmenų (šeimos narių).  

 

Apibendrinimas. Atlikta regiono savivaldybių asmenų (šeimų) laukiančių socialinio būsto, įrašytų 

į laukiančiųjų paramos būstui išsinuomoti sąrašus, situacijos analizė, leido nustatyti, kad Utenos 

regione laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) skaičiaus augimas yra beveik du kartus didesnis 

nei šalyje. Gyventojų skaičiaus mažėjimas, didžiausia šalyje Utenos regione fiksuota asmenų, 

gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis ir beveik du kartus spartesnis nei šalyje 

laukiančiųjų būsto asmenų (šeimų) skaičiaus augimas, įtakojo ir ženkliai didesnį nei šalyje 10 000 

gyventojų tenkantį laukiančiųjų socialinio būsto asmenų (šeimų) skaičių. Minėti duomenys leidžia daryti 

išvadas, kad tinkamai nesprendžiant su nagrinėjama paslauga susijusių problemos priežasčių šios 

paslaugos poreikis tik didės.  

Priemonės rengimo metu nustatyta, kad per penkerių metų laikotarpį beveik 90 proc. įsigytų 

socialinių būstų yra įsigyta pasinaudojant ES struktūrinių fondų finansavimu, o jei socialiniai būstai 

būtų įsigyjami tik savivaldybių lėšomis, tai naujai įsigyjami / pritaikomi būstai net nekompensuotų dėl 

nusidėvėjimo mažėjančio socialinio būstų skaičiaus (per 5 metų laikotarpį savivaldybėse be ES 
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finansavimo įsigyta tik 10 socialinių būstų, kai tuo tarpu netinkamais naudoti (avariniais) pripažinta 30 

socialinių būstų). Priemonės rengimo metu išanalizuota kitų savivaldybėse taikomų aprūpinimu būstu 

būdų (subsidijos būsto kredito daliai apmokėti, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio 

dalies kompensacija) situacija patvirtino, kad neįgaliųjų ir gausių šeimų grupės yra tos grupės, kurioms 

tinkamas būstas rinkoje yra sunkiai arba visai neprieinamas, kadangi šiais būdais dalyje savivaldybių 

tikslinės grupės asmenys (šeimos) arba visai nepasinaudojo, arba per analizuotą penkerių metų 

laikotarpį pasinaudojo tik keletas asmenų (šeimų). Minėta socialinio būsto fonde esančių būstų 

nusidėvėjimo ir kitų galimybių, be socialinio būsto nuomos, aprūpinti būstu tikslinės grupės asmenis 

(šeimas) nebuvimas, įpareigoja imtis būtinų veiksmų siekiant padidinti savivaldybių socialinio būsto 

fondą.  

Priemonės apimtyse išnagrinėti ir nustatyti savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmai / 

projektai leistų iš esmės pagerinti esamą situaciją bei išplėsti galimybes apsirūpinti būstu tikslinės 

grupės asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą. Sėkmingai įgyvendinus 

planuojamus regiono savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmus / projektus viso būtų įsigyta 

/ pritaikyta  81 socialinis būstas, iš kurių: 

- 25 būstus (18 gausioms šeimoms ir 7 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis 

formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms) planuojama 

nupirkti rinkoje; 

-  34 (17 gausioms šeimoms ir 17 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, 

ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms) planuojama pritaikyti 

rekonstruojant / remontuojant turimus savivaldybėms priklausančius pastatus; 

 - 22 (20 gausioms šeimoms ir 2 neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir 

šeimų, kuriose yra tokių asmenų, sąraše įrašytiems asmenims (šeimoms) planuojama pritaikyti statant 

naujus daugiabučius pastatus.  

Sėkmingai įgyvendinti regiono savivaldybių planuojami socialinio būsto fondo plėtros veiksmai / 

projektai leistų aprūpinti socialiniu būstų 81 iš 87 socialinio būsto sąrašuose laukiančių tikslinės grupės 

asmenų (šeimų) bei atitinkamai užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas 311 iš 332 šeimos narių.  

Siekiami esamos problemos sprendimo rezultatai leis prisidėti prie RPP nurodytos 2 problemos 

„Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis“ susijusių priežasčių 

pašalinimo ir atitinkamai priskirto poveikio rodiklio „Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo 

laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus, proc. | procentai“  reikšmės siekimo.  

 

III SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA 

 

Priemonės veiklų įgyvendinamo teritorija apima Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų 

rajonų bei Visagino savivaldybių teritorijas. 

IV SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI 

 

Siekiant padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą bei išplėsti galimybes apsirūpinti būstu 

tikslinės grupės asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, numatoma tinkama 

finansuoti veikla – socialinio būsto fondo plėtra. Veikla, priklausomai nuo teisinių, techninių ir kitų 

aplinkybių bei galimų apribojimų, apima naujų pastatų statybą turimoje žemėje, turimų pastatų ar jų 

dalių rekonstrukciją (įskaitant ir remontą) pritaikant šiuos pastatus būsto paskirčiai, gyvenamųjų namų, 

jų dalių ir butų pirkimą pritaikant juos tikslinės grupės poreikiams (vykdant būtinos apimties 

rekonstrukcijos ar remonto darbus, įsigyjant būtiną įrangą ir baldus). 

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos. Projektai įgyvendinami be partnerių. 

Galimų pareiškėjų pasirinkimą nulemia Vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių 

savarankiškosios funkcijos – paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Lietuvos Respublikos 

paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka (6 str. 15 p.) ir  dalyvavimas rengiant ir 

įgyvendinant regionų plėtros planus (6 str. 23 p.). 
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V SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA 

 

Atsižvelgus į Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir veiklas, 

kurios yra priskiriamos savivaldybių institucijoms, savivaldybių  įstaigoms ar jų kontroliuojamiems 

juridiniams asmenims ir kuriomis tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje 

numatytų rezultatų pasiekimo, Priemonės pagrindimo aprašo IV skyriuje nurodytai tinkamai finansuoti 

veiklai atliekamas projektų planavimo atrankos būdas. 
 

VI SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ 

ĮGYVENDINIMO 

 

 

Lentelė Nr. 1 

Eil. 

Nr. 

Horizontalieji 

principai (toliau – 

HP) 

Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP 

 

1. Darnaus vystymosi Pagal priemonę rengiamuose ir įgyvendinamuose projektuose negalės būti 

numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi, įskaitant 

reikšmingos žalos nedarymo, principo įgyvendinimui. 

Rengiant projektus, atsižvelgiant į Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-

02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius 

skirtumus“ finansavimo gairėse5 numatytai 1 veiklai „Socialinio būsto fondo 

plėtra“ taikomus reikalavimus, turės būti įvertinta ir numatyta: 

- modernizuojant esamą infrastruktūrą turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir 

statybas reglamentuojančių teisės aktų. Taip pat turi būti atliekamas 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kai tai numatyta LR 

Planuojamos ūkinės veiklos vertinimo įstatyme; 

- atitinkami veiksmai dėl reikšmingos žalos aplinkos tikslams, nustatytiems 

2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo 

iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nedarymo. 

Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams 

reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys 

dokumentai nurodomi Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo 

horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (finansavimo gairių 3 

priedas). Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl 

administruojančiajai institucijai turi pateikti Deklaracijas. 

2. Inovatyvumo 

(kūrybingumo) 

Priemonės veiksmais / projektais tiesiogiai prisidėti prie inovatyvumo 

(kūrybingumo) horizontaliojo principo įgyvendinimo nenumatoma.  

3. Lygių galimybių 

visiems  

Pagal Priemonę rengiamuose projektuose negali būti numatyta apribojimų, 

kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir 

nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės 

priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos 

būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais 

principus.  

Rengiant projektus turi būti numatomos tokios veiklas įgyvendinančios 

priemonės, kurios leistų užtikrinti sukurtos ar pagerintos infrastruktūros 

prieinamumo visiems reikalavimo įgyvendinimą. Projektuose turi būti 

numatyta priemonės sukurtos ar modernizuotos infrastruktūros prieinamumo 

visiems reikalavimui užtikrinti, laikantis universalaus dizaino, kaip jis 

apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, 

reikalavimų (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama 

 
5 Patvirtinta  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-

439 
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interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos 

techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. 

įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose 

norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.  

Socialinio būsto paskirties gyvenamieji namai (pagal poreikį su priklausiniais) 

ar butai turi būti visiškai pritaikyti tikslinės grupės poreikiams.  

 

VII SKYRIUS 

IŠANKSTINĖS SĄLYGOS 
 

Pagal priemonę finansuojamoms veikloms įgyvendinti numatytus naudoti finansinius išteklius 

įgyjama teisė tik įgyvendinus išankstinę sąlygą – patvirtintose regionų plėtros planų pažangos 

priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis 

užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms.  
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VIII SKYRIUS 

PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

 

Lentelė Nr. 2 
Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai 

Veiklos 

pavadinimas 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklio 

pavadinimas, 

matavimo vienetas 

Rodikliui pasiekti planuojama 

panaudoti pažangos lėšų suma, 

Eur 

Siektinos rodiklio 

reikšmės 

Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo 

pagrindimas 

Iš viso Iš jų ES, kitos 

tarptautinės 

finansinės 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma 

Tarpinė 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 

reikšmė 

(metai) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Socialinio būsto 

fondo plėtra 

 

P.B.2.00

65 

 

Naujų arba 

modernizuotų socialinių 

būstų talpumas 

(asmenys) 

 

 

 

10 681 311,04 

 
 

8 749 828,22 

 

 

0 

(2024 m.) 

 

 

 

311 

(2029 m.) 

 

 

Rodiklis atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų programos (toliau – IP) 4.9.uždaviniui 

priskirtą produkto  rodiklį, tarpinė rodiklio reikšmė, kaip 

ir IP, nenustatoma.  

Siekiama rodiklio reikšmė apskaičiuota pagal regiono 

savivaldybių planuojamų įgyvendinti projektų / veiksmų 

metu numatomą įsigyti / pritaikyti socialinių būstų 

skaičių, įvertinus šių būstų talpumą pagal tikslinės 

grupės asmenų (šeimų), kuriems bus skirti socialiniai 

būstai šeimos narių skaičių. 

 

 

Lentelė Nr. 3 
Pažangos priemonės rezultato rodikliai 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklio 

pavadinimas, 

matavimo 

vienetas 

Pradinė 

rodiklio 

reikšmė 

(metai) 

Rodikliui pasiekti 

planuojama panaudoti 

pažangos lėšų suma, Eur 

Siektinos rodiklio 

reikšmės 

Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas Iš viso Iš jų ES, 

kitos 

tarptautinės 

finansinės 

Tarpinė 

reikšmė 

(metai) 

Galutinė 

reikšmė 

(metai) 
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paramos ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

R.B.2.2067 

 

Naujų arba 

modernizuotų 

socialinių būstų 

naudotojų skaičius 

per metus 

(naudotojai per 

metus) 

 

0 

(2021) 

 

 

10 681 311,04 

 
 

8 749 828,22 

 

 

0 

(2024 m.) 

 

311 

(2029 m.) 

 

 

 

Rodiklis atitinka IP 4.9. uždaviniui priskirtą rezultato rodiklį, pradinė ir 

tarpinė rodiklio reikšmės, kaip ir IP, nenustatomos.  

Siekiama rodiklio reikšmė apskaičiuota pagal regiono savivaldybių 

planuojamų įgyvendinti projektų / veiksmų metu numatomą įsigyti / 

pritaikyti socialinių būstų skaičių ir tikslinės grupės asmenų (šeimų), 

kuriems bus skirti socialiniai būstai šeimos narių skaičių (paslaugos 

gavėjų) per metus. 

 

Utenos regiono plėtros tarybos 

administracijos direktorius 

                          Nerijus Čepauskas  

     

 

 

 

 


